

PRIJEDLOG

**ODLUKE
O II. IZMJENAMA I DOPUNAMA
PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
ZA 2017. GODINU**

PREDLAGATELJ: gradonačelnik

PREDSTAVNICI PREDLAGATELJA ZADUŽENI

ZA DAVANJE OBRAZLOŽENJA: Ljubomir Kolarek, dr.vet.med., gradonačelnik
Željko Poredoš, mag.ing.traff, pročelnik
Upravnog odjela za gospodarstvo i financije

Prelog, prosinac 2017. godine

Temeljem članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14. i 36/15.) i članka 36. Statuta Grada Preloga (Službeni glasnik Međimurske županije br. 10/09, 26/10, 23/11. i 5/13.), Gradsko vijeće Grada Preloga, na svojoj ___ sjednici održanoj dana _____ 2017. godine, donosi

O D L U K U
O II. IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA GRADNJE
OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
ZA 2017. GODINU

Članak 1.

Ovom Odlukom o II. izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu mijenja se i dopunjuje Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu (Službeni glasnik Međimurke županije br. 13/16. i 7/17.), tako da sada glasi:

SKUPINA A

Sadržava objekte navedene u programu tablicama od 1-4 u ukupnoj vrijednosti, te vrijednosti u 2017. godini od:

		UKUPNA VRIJEDNOST	PLAN 2017.	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2017.	povećanje / smanjenje
1.	javne površine	1.492.000	740.000	453.250	-286.750
2.	nerazvrstane ceste	32.590.000	7.675.000	8.425.000	+750.000
3.	grobja	2.600.000	1.730.000	1.620.000	-110.000
4.	javna rasvjeta	1.510.000	500.000	480.150	-19.850

Za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz skupine A predviđeni su izvori financiranja:

1. komunalni doprinos
2. proračun jedinice lokalne samouprave
3. naknada za koncesije
4. drugi izvori utvrđeni posebnim Zakonom

1. JAVNE POVRŠINE

	NAZIV OBJEKTA	PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE	PLAN 2017.	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2017.	povećanje / smanjenje
1.	IZGRADNJA PJEŠAČKE STAZE D. DOMJANIĆA - JUG II	200.000	200.000	2.250	-197.750
2.	UREĐENJE PROSTORA GRADSKOJE TRŽNICE PRELOG	340.000	340.000	340.000	0
3.	PAMETNA KLUPA NA TRGU SV. JAKOBA U PRELOGU	40.000	0	40.000	+40.000
4.	TRAJNI NASADI PARKA UZ DJEČJE IGRALIŠTE ULICE D. A. OREŠEKA U PRELOGU	15.000	0	15.000	+15.000
5.	GRADSKI PARK JUG	150.000	0	9.000	+9.000
6.	UREĐENJE RASKRŠĆA UZ ŽC 2033 U PRELOGU	20.000	0	20.000	+20.000
7.	UREĐENJE PRILAZA ZA SRZ "MARINA" PRELOG	15.000	0	15.000	+15.000
8.	UREĐENJE PARKIRALIŠTA U GLAVNOJ ULICI U PRELOGU KOD ZGRADE GLAVNA 46	12.000	0	12.000	+12.000
9.	PJEŠAČKE STAZE KROZ NASELJE OTOK	230.000	10.000	0	-10.000
10.	UREĐENJE PARKIRALIŠTA I OPROŠTAJNOG TRGA - GROBLJE CIRKOVLJAN	250.000	50.000	0	-50.000
11.	SANACIJA RIBOLOVNO-REKREACIJSKOG JEZERA "TRNIČE" U DRAŠKOVCU	100.000	20.000	0	-20.000
12.	SANACIJA JEZERA NA STAROM SMETIŠTU I UREĐENJE OKOLIŠA U ČUKOVCU	20.000	20.000	0	-20.000
13.	URBANA OPREMA - DJEČJA IGRALIŠTA - SVA NASELJA	100.000	100.000	0	-100.000
	UKUPNO:	1.492.000	740.000	453.250	-286.750

RAZDJEL PO MO ZA STAVKU 13., GRUPE RADOVA 1. JAVNE POVRŠINE

URBANA OPREMA – DJEČJA IGRALIŠTA

MO	PLAN 2017.	ID PLANA 2017.	povećanje / smanjenje
PRELOG	40.000	0	-40.000
ČEHOVEC	10.000	0	-10.000
OTOK	5.000	0	-5.000
CIRKOVLJAN	10.000	0	-10.000
DRAŠKOVEC	10.000	0	-10.000
OPOROVEC	10.000	0	-10.000
HEMUŠEVEC	5.000	0	-5.000
ČUKOVEC	10.000	0	-10.000
UKUPNO:	100.000	0	-100.000

2. NERAZVRSTANE CESTE

	NAZIV OBJEKTA	PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE	PLAN 2017.	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2017.	povećanje / smanjenje
1.	PROMETNICE - KANALIZACIJA - NOVI JUG PRELOG (nastavak)	2.000.000	400.000	250.000	-150.000
2.	GRADNJA ULICA - JUG PRELOG (OBUHVAT DETALJNOG PLANA)	1.500.000	500.000	80.000	-420.000
3.	IZGRADNJA PROMETNICA I KANALIZACIJE GOSPODARSKE ZONE PRELOG - SJEVER	8.000.000	500.000	230.000	-270.000
4.	REKONSTRUKCIJA ULICE KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV U PRELOGU	1.300.000	300.000	282.000	-18.000
5.	UREĐENJE TRGA KRALJA TOMISLAVA PRELOG	6.500.000	5.000	0	-5.000
6.	IZGRADNJA PROMETNICE TRG SLOBODE - TRG KRALJA TOMISLAVA	70.000	70.000	0	-70.000
7.	IZGRADNJA PROMETNICA INDUSTRIJSKE ZONE ISTOK	6.500.000	100.000	13.000	-87.000
8.	UZDIGNUTE PLOHE ZA USPORAVANJE PROMETA U ŠKOLSKOJ ULICI U PRELOGU	50.000	0	50.000	+50.000
9.	SANACIJA ULICE VLADIMIRA NAZORA U PRELOGU	50.000	0	50.000	+50.000
10.	REKONSTRUKCIJA ŽC 2033 I GRADNJA OBORINSKE KANALIZACIJE U NASELJU ČEHOVEC	6.000.000	5.800.000	6.850.000	+1.050.000
11.	NOVA ULICA ČEHOVEC - IZGRADNJA PROMETNICE I ODVODNJE	620.000	0	620.000	+620.000
	UKUPNO:	32.590.000	7.675.000	8.425.000	+750.000

3. GROBLJA

	NAZIV OBJEKTA	PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE	PLAN 2017.	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2017.	povećanje / smanjenje
1.	GROBLJE PRELOG - OGRADA	200.000	10.000	0	-10.000
2.	REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA GROBNE KUĆE PRELOG S UREĐENJEM OPROŠTAJNOG TRGA	1.600.000	1.620.000	1.620.000	0
3.	GROBNA KUĆA DRAŠKOVEC (rekonstrukcija i dogradnja) I IZGRADNJA PARKIRALIŠTA SA PRILAZOM NA DC D20	800.000	100.000	0	-100.000
	UKUPNO:	2.600.000	1.730.000	1.620.000	-110.000

4. JAVNA RASVJETA

	NAZIV OBJEKTA	PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE	PLAN 2017.	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2017.	povećanje / smanjenje
1.	JAVNA RASVJETA - NOVI JUG PRELOG	150.000	70.000	50.000	-20.000
2.	IZGRADNJA JAVNE RASVJETE KTC - DG SPORT	100.000	10.000	0	-10.000
3.	JAVNA RASVJETA DRAVSKA ULICA - ULICA JOSIPA BEDEKOVIĆA	40.000	40.000	0	-40.000
4.	JAVNA RASVJETA U OTOKU (DIONICA OD CRKVE DO SPORTSKOG PARKA) I NOVOG ROTORA	150.000	90.000	112.150	+22.150
5.	PRODUŽETAK JAVNE RASVJETE NA DIONICI OD AUTOBUSNOG STAJALIŠTA DO PILA U OPOROVCU	40.000	40.000	0	-40.000
6.	PRIMJENA MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I EKOLOGIJE NA SUSTAVIMA JAVNE RASVJETE GRADA PRELOGA	1.000.000	250.000	295.000	+45.000
7.	JAVNA RASVJETA ULICE MATIJE GUPCA U DRAŠKOVCU	30.000	0	23.000	+23.000
	UKUPNO:	1.510.000	500.000	480.150	-19.850

SKUPINA B

Sadržava objekte u Programu u tablicama 5 – 6 u ukupnoj vrijednosti, te vrijednosti u 2017. godini od:

		UKUPNA VRIJEDNOST	PLAN 2017.	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2017.	povećanje / smanjenje
5.	javne zgrade, sakralni objekti i objekti za zaštitu okoliša	9.145.000	620.000	287.000	-333.000
6.	prostorni planovi, projekti, parcelacije	405.000	260.000	269.000	+9.000

Za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz skupine B predviđaju se izvori financiranja:

1. komunalni doprinos
2. proračun jedinice lokalne samouprave
3. naknada za koncesiju
4. drugi izvori utvrđeni posebnim Zakonom

5. JAVNE ZGRADE, SAKRALNI OBJEKTI, OBJEKTI ZA ZAŠTITU OKOLIŠA

	NAZIV OBJEKTA	PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE	PLAN 2017.	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2017.	povećanje / smanjenje
	JAVNE ZGRADE				
1.	REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA DJEČJEG VRTIČA U PRELOGU	9.000.000	500.000	217.000	-283.000
2.	REKONSTRUKCIJA DOMA KULTURE ČUKOVEC - DVD BOJANJE	40.000	40.000	20.000	-20.000
3.	ZGRADA "STARI MLIN" ČEHOVEC	30.000	5.000	0	-5.000
4.	MARINA PRELOG - UREĐENJE REKREACIJSKOG PROSTORA	25.000	25.000	15.000	-10.000
5.	DOM KULTURE OTOK	50.000	50.000	35.000	-15.000
	UKUPNO:	9.145.000	620.000	287.000	-333.000

6. PROSTORNI PLANovi, PROJEKTI, PARCELACIJE

	NAZIV OBJEKTA	PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE	PLAN 2017.	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2017.	povećanje / smanjenje
1.	IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA PRELOGA	100.000	10.000	0	-10.000
2.	PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA NOVI GRADSKI TRG - CENTAR PRELOG	100.000	100.000	84.000	-16.000
3.	CILJANA IZMJENA I DOPUNA DPU DIJELA CENTRA U PRELOGU	15.000	15.000	0	-15.000
4.	MREŽA DALJINSKOG GRIJANJA NA PODRUČJU GRADA PRELOGA	190.000	135.000	185.000	+50.000
	UKUPNO:	405.000	260.000	269.000	+9.000

REKAPITULACIJA

	PROGRAM GRADNJE	PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE	PLAN 2017.	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2017.	povećanje / smanjenje
1.	JAVNE POVRŠINE	1.492.000	740.000	453.250	-286.750
2.	NERAZVRSTANE CESTE	32.590.000	7.675.000	8.425.000	+750.000
3.	GROBLJA	2.600.000	1.730.000	1.620.000	-110.000
4.	JAVNA RASVJETA	1.510.000	500.000	480.150	-19.850
5.	JAVNE ZGRADE, SAKRALNI OBJEKTI, OBJEKTI ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	9.145.000	620.000	287.000	-333.000
6.	PLANOVI PROJEKTI PARCELACIJE	405.000	260.000	269.000	+9.000
	SVEUKUPNO:	47.742.000	11.525.000	11.534.400	+9.400

Članak 2.

Ova Odluka o II. izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu stupa na snagu u roku od 8 dana od objave u Službenom glasniku Međimurske županije.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PRELOGA

KLASA: 363-05/17-01/____
 URBROJ: 2109/14-01-17-1
 Prelog, _____ 2017. godine

PREDSJEDNIK:
 Đuro Ujlaki, dipl.ing.stroj.

OBRAZLOŽENJE

U okviru Programa gradnje objekata komunalne i druge infrastrukture došlo je do preraspodjele sredstava odnosno izvršeno je povećanje/smanjenje po pojedinim grupama radova unutar Programa u skladu sa petomjesečnim izvršenjem radova kao i osiguranjem sredstava od strane Ministarstva za pojedine investicije čija je izvedba po osiguranju sredstava postala prioritetna sukladno ugovornim obvezama sa Ministarstvom.

Program:

- 1008 – gradnja objekata komunalne i druge infrastrukture

sadržava grupe radova: javne površine, nerazvrstane ceste, groblja i javnu rasvjetu

- smanjenje ili usklađenje sa vrijednošću stvarno izvedenih radova u okviru ovog programa odnosi se na sve četiri navedene grupe radova

Program:

- 1015 – izgradnja i investicijsko održavanje poslovnih zgrada – izvršeno smanjenje
- 1019 – izrada prostorno planske dokumentacije – izvršeno smanjenje

Iz razloga prioritarnosti i osiguranja sredstava za određene investicije čija je realizacija bila nužna tijekom ove godine, kao i iz razloga neraspisivanja najavljenih natječaja od strane Ministarstva i Fondova, došlo je do smanjenja predviđenih sredstava i/ili prolongacije za 2018.g. kod slijedećih investicija:

- *izgradnja pješačke staze D. Domjanića – Jug II – prolongirano za 2018*
- *„urbana oprema – dječja igrališta – sva naselja“ – prolongirano za 2018*
- *uređenje parkirališta i oproštajnog trga – groblje Cirkovljan – prolongirano za 2018*
- *sanacija ribolovno-rekreacijskog jezera "Trniče" u Draškovcu – izvršeno u okviru programa održavanja komunalne infrastrukture*
- *sanacija jezera na starom smetištu i uređenje okoliša u Čukovcu – izvršeno u okviru programa održavanja komunalne infrastrukture*
- *izgradnja prometnice Trg slobode – Trg kralja Tomislava – u tijeku je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa*
- *izgradnja prometnica Industrijske zone istok – u tijeku je otkup zemljišta te je kandidirano prema strukturnim fondovima EU*
- *javna rasvjeta – novi Jug Prelog – izvedba u tijeku*
- *izgradnja javne rasvjete KTC – DG Sport – prolongirano za 2018*
- *javna rasvjeta Dravska ulica – Ulica Josipa Bedekovića – prolongirano za 2018*
- *produžetak javne rasvjete na dionici od autobusnog stajališta do pila u Oporovcu – prolongirano za 2018*

Do smanjenja iznosa određenih investicija došlo je iz razloga usklađenja iznosa sa stvarno izvedenom vrijednošću radova:

- *prometnice – kanalizacija – novi Jug Prelog (nastavak),*
- *gradnja ulica – Jug Prelog (obuhvat detaljnog plana)*
- *izgradnja prometnica i kanalizacije gospodarske zone Prelog – sjever – kandidirano prema strukturnim fondovima EU*

Smanjenje sredstava u grupi radova GROBLJA odnosi se na investiciju „grobna kuća Draškovec (rekonstrukcija i dogradnja) i izgradnja parkirališta sa prilazom na DC 20“ – smanjenje izvršeno iz razloga što se veći dio investicije odnosi na izgradnju parkirališta sa odvodnjom oborinske odvodnje te priključenjem na D20, a navedeni dio realizirat će se u okviru izgradnje dvorane OŠ Draškovec tijekom 2018.g.

Najznačajnija povećanja planiranih sredstava odnose se na investicije za koje su osigurana sredstva od strane Ministarstava i/ili strukturnih fondova EU, iz kojeg razloga je bilo potrebno osigurati sredstva Grada u ugovorenim omjerima prema stvarnoj vrijednosti investicije:

- *Nova ulica Čehovec - izgradnja prometnice i odvodnje*
- *„rekonstrukcija ŽC 2033 i gradnja oborinske kanalizacije u naselju Čehovec“*
- *„javna rasvjeta u Otoku (dionica od crkve do sportskog parka) i novog rotora“ - izvršeno usklađenje sa stvarnom vrijednošću izvedenih radova*
- *primjena mjera energetske učinkovitosti i ekologije na sustavima javne rasvjete Grada Preloga – izvršeno usklađenje sa stvarnom vrijednošću izvedenih radova*

Određene investicije su novo planirane iz razloga zahtjeva mještana (sa ciljem povećanja prometne sigurnosti), te također iz razloga nužnosti izvedbe uzrokovane dotrajalošću kolničke konstrukcije:

- *uzdignute plohe za usporavanje prometa u Školskoj ulici u Prelogu*
- *sanacija ulice Vladimira Nazora u Prelogu*
- *„javna rasvjeta Ulice Matije Gupca u Draškovcu“*

PROGRAM 1015 – IZGRADNJA I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA

Najznačajnija promjena (smanjenje) u okviru ovog programa odnosi se na investiciju – „rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića u Prelogu“ – projekt je prijavljen na Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., tip operacije 7.4.1., te se po kontroli i ocjeni projekta u skladu sa pravilnikom za mjeru 7, Odluka o odobrenju sredstava očekuje krajem godine. Temeljem navedenog u slučaju pozitivne Odluke za odobrenje sredstava, realizacija radova moguća je tek početkom 2018. g.

Do smanjenja sredstava došlo je i kod investicije:

- *rekonstrukcija Doma kulture Čukovec - DVD bojanje – izvršeno usklađenje sa stvarnom vrijednošću izvedenih radova*
- *Dom kulture Otok – izvršeno usklađenje sa stvarnom vrijednošću izvedenih radova*

PROGRAM 1019 – IZRADA PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE

U okviru programa došlo je do smanjenja planiranih sredstava iz razloga usklađenja iznosa sa stvarno izvedenom vrijednošću usluge:

- *projektna dokumentacija novi gradski trg - centar Prelog*
- *ciljana izmjena i dopuna DPU dijela centra u Prelogu*

te su neke investicije prolongirane za 2018.g.

- *izmjene i dopune prostornog plana uređenja Grada Preloga*
- *mreža daljinskog grijanja na području Grada Preloga*

Pročelnik Upravnog odjela:

Željko Poredoš, mag. ing. traff.