

Temeljem članka 36. Statuta Grada Preloga („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 10/09, 26/10, 23/11, 5/13. i 4/18.), Gradsko vijeće Grada Preloga na svojoj 22. sjednici održanoj dana 18.03.2021. godine, donijelo je

**O D L U K U**  
**O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O PROVEDBI STRATEGIJE RAZVOJA**  
**GRADA PRELOGA OD 2018. DO 2028. GODINE U 2020. GODINI**

**Članak 1.**

Prihvaća se Izvješće o provedbi Strategije razvoja Grada Preloga od 2018. do 2028. godine u 2020. godini.

**Članak 2.**

Izvješće o provedbi Strategije razvoja Grada Preloga od 2018. do 2028. godine u 2020. godini u cijelosti se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

**GRADSKO VIJEĆE GRADA PRELOGA**

KLASA: 300-01/18-01/01  
URBROJ: 2109/14-01-21-4  
Prelog, 18.03.2021. godine

PREDSJEDNIK:  
Đuro Ujlaki, dipl.ing.stroj.

Temeljem članka 15. stavak 2. Pravilnika o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN br. 6/19.), Koordinacijski odbor za izradu Strategije razvoja Grada Preloga od 2018. do 2028. godine podnosi

## **IZVJEŠĆE O PROVEDBI STRATEGIJE RAZVOJA GRADA PRELOGA OD 2018. DO 2028. GODINE U 2020. GODINI**

### **1. Uvod**

Izvešće o provedbi Strategije razvoja Grada Preloga od 2018. do 2028. godine (u nastavku SRGP) u 2020. godini prikazuje aktivnosti unutar pojedinih razvojnih mjera provedenih s ciljem ostvarivanja strateških ciljeva i prioriteta razvoja, a temelji se na podacima pristiglim od nositelja pojedinih mjera, točnije upravnih odjela Grada Preloga.

Svrha je ovog Izvešća praćenje odnosno informiranje nadležnog tijela o tijeku provedbe SRGP-a odnosno njezinog vrednovanja, osiguranje maksimalne efikasnosti u provedbi razvojnih aktivnosti Grada te osiguranje trajno svježih informacija na svim razinama. Izvešće o provedbi Strategije razvoja Grada Preloga dokument je kojim se ocjenjuje ostvareni stupanj željenog društvenog i gospodarskog stanja koji je definiran Strategijom.

Strategija razvoja Grada Preloga od 2018. do 2028. godine strateški je odnosno temeljni dokument za upravljanje razvojem Grada Preloga. Planiranje strateškog razvoja i izrada SRGP-a odvijali su se sukladno Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN br. 123/17.) te sukladno Uredbi o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN br. 89/2018.). Strateški razvojni plan Grada Preloga za razdoblje do 2028. godine strateški je dokument kojim se definiraju željena buduća društvena i gospodarska stanja te programske aktivnosti kojima se dolazi do željenog stanja.

Strateško planiranje izvodila je definirana Radna skupina kao predstavnik zajednice Grada Preloga, a čine je predstavnici različitih segmenata življenja i djelovanja. Proces strateškog planiranja vodila je konzultantska tvrtka Bercon d.o.o., a koordinaciju planiranja vodio je Koordinacijski odbor za izradu Strategije razvoja Grada Preloga od 2018. do 2028. godine. Definirani strateški ciljevi prate i usklađeni su s definiranim strateškim dokumentima Republike Hrvatske te su usklađeni s ključnim razvojnim dokumentima Europske unije.

Željena postavljena vizija „Grad Prelog - sredina sretnih i poduzetnih ljudi“ ostvaruje se preko strateških ciljeva i razvojnih prioriteta te provedbenih mjera Razvojne strategije Grada Preloga od 2018. do 2028. godine:

## Strateški cilj 1. Razvijeno i konkurentno gospodarsko okruženje

### 1P1 - Jačanje poduzetničkog potencijala

1P1M1 - Unapređenje razvoja poduzetništva i obrtništva kroz potpurnu instituciju

1P1M2 - Razvoj poduzetničkih zona

1P1M3 - Poticanje suradnje poduzetnika i obrazovnih institucija

1P1M4 - Poticanje inovacija u gospodarstvu

### 1P2 - Unapređenje i razvoj turističke destinacije

1P2M1 - Unapređenje turističkih programa i sadržaja

1P2M2 - Unapređenje turističke infrastrukture i stvaranje uvjeta za daljnji razvoj

1P2M3 - Razvoj selektivnih oblika turizma

1P2M4 - Proširenje smještajnih kapaciteta

### 1P3 - Razvoj ruralnog prostora

1P3M1 - Poticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje s naglaskom na autohtone i ekološke proizvode

1P3M2 - Razvoj nastupa na tržištu prodaje

1P3M3 - Potpore udruživanju poljoprivrednih gospodarstava

## Strateški cilj 2. Unaprijeđena kvaliteta življenja

### 2P1 - Razvoj društvene infrastrukture

2P1M1 - Razvoj infrastrukture u funkciji odgoja i obrazovanja i socijalne skrbi

2P1M2 - Razvoj sportsko-rekreativne infrastrukture i sportsko-rekreativnih programa

2P1M3 - Unapređenje infrastrukture za provođenje društveno-kulturnih programa

### 2P2 - Razvoj kvalitete življenja

2P2M1 - Uvođenje modaliteta za stjecanje i najam nekretnina

2P2M2 - Unapređenje društveno-kulturnog života stanovništva

2P2M3 - Unapređenje sustava brige o starijim i nemoćnim osobama

2P2M4 - Potpora integraciji socijalno ugroženih skupina i skupina u nepovoljnom položaju

2P2M5 - Unapređenje programa prevencija te ranog otkrivanja i liječenja bolesti koje su prepoznate kao vodeći uzroci smrtnosti

Strateški cilj 3. Povećana kvaliteta infrastrukture, zaštite okoliša i jačanje institucionalnih kapaciteta

P1 - Razvoj osnovne i komunalne infrastrukture

3P1M1 - Unapređenje prometne infrastrukture i sigurnosti u prometu

3P1M2 - Unapređenje energetske infrastrukture

3P1M3 - Unapređenje telekomunikacijske infrastrukture

3P1M4 - Unapređenje komunalne infrastrukture

3P1M5 - Unapređenje sustava civilne zaštite i zaštite od požara društvene i privatne imovine

3P2 - Razvoj zaštite okoliša

3P2M1 - Poticanje i potpora u korištenju obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti

3P2M2 - Unapređenje sustava gospodarenja otpadom

3P2M3 - Program upravljanja zelenim i javnim površinama

3P3 - Jačanje institucionalnih kapaciteta u funkciji razvoja

3P3M1 - Unapređenje korištenja imovine u funkciji razvoja Grada

3P3M2 - Poticanje suradnje i dijaloga civilnog, javnog i gospodarskog sektora

Izješće se sastoji od četiri poglavlja u kojima se nakon uvoda prikazuju rezultati provedbe SRGP-a u 2020. godini, financijski aspekt po prioritetima te na razini mjera po pokazateljima, doprinos Strategiji razvoja Međimurske županije do 2020. godine, obrazloženja za neprovedene aktivnosti, programe i projekte te zaključni osvrt.

## 2. Rezultati provedbe SRGP-a u 2020. godini

Prema dostavljenim podacima od strane nositelja mjera prezentiraju se rezultati provedbe na razini strateških ciljeva, prioriteta i mjera u vidu prikaza planiranih odnosno izdvojenih financijskih sredstva za pojedinu mjeru, prioritet i cilj u 2020. godini.

Za **1. strateški cilj SRGP-a** naziva Razvijeno i konkurentno gospodarsko okruženje u 2020. godini od planiranih 4.739.150,00 kn utrošeno je 5.011.402,25 kn iz čega proizlazi da je cilj ostvaren sa postotkom realizacije od 105,74 %.

Za ostvarenje prioriteta 1P1 Jačanje poduzetničkog potencijala utrošeno je 4.625.944,03 kn od planiranih 4.330.000,00 kn, što je 106,83 % planiranih sredstava.

Za mjeru 1P1M1 Unapređenje razvoja poduzetništva i obrtništva kroz potpurnu instituciju planirano je 230.000,00 kn, dok je utrošeno 216.388,00 kn, što čini 94,08 %. Sredstva predviđenih za ovu mjeru utrošena su na potpore male vrijednosti za subvenciju korištenja poslovnog prostora Poduzetničkog centra Prelog, koji je izgrađen 2019. godine.

Za mjeru 1P1M2 Razvoj poduzetničkih zona u 2020. godini planirano je 4.100.000,00 kn, a utrošeno je 4.409.556,03 kn, što čini 107,55 %. Sredstva su utrošena na izgradnju infrastrukture u Gospodarskoj zoni Sjever Prelog.

Za mjeru 1P1M3 Poticanje suradnje poduzetnika i obrazovnih institucija nisu bila predviđena niti utrošena sredstva. Kako se zbog situacije uzrokovane pandemijom virusne bolesti COVID19 nisu mogla održavati veća okupljanja, u Gradu Prelogu izostao je tradicionalni Gospodarski forum te edukativne radionice namijenjene poduzetnicima.

Za mjeru 1P1M4 Poticanje inovacija u gospodarstvu u 2020. godini nisu planirana ni utrošena sredstva u smislu subvencija trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima, obrtnicima, već su se ta sredstva prenamijenila na mjere 1P1M1 te 1P3M1.

Za ostvarenje prioriteta 1P2 Unapređenje i razvoj turističke destinacije utrošeno je 336.445,42 kn od planiranih 359.150,00 kn, što predstavlja realizaciju od 93,68 %.

Na razini mjera ostvareni su predviđeni rezultati, točnije za mjeru 1P2M1 Unapređenje turističkih programa i sadržaja utrošeno je 80.000,00 kn, što od planiranih 90.000,00 kn čini realizaciju od 88,89 %. Aktivnost za ovu mjeru donacija je sredstava Turističkoj zajednici Grada Preloga.

Za mjeru 1P2M2 Unapređenje turističke infrastrukture i stvaranje uvjeta za daljnji razvoj od planiranih 269.150,00 kn utrošeno je 256.445,42 kn, što je 95,28 %. Od značajnijih investicija u ovoj mjeri ističe se kupnja stare kovačnice u Čehovcu koja će se postepeno adaptirati u turističku atrakciju i etnografski muzej te začetak provođenja projekta *Aqua Adventures* kojemu je glavni cilj uređenje Sportsko-rekreacijske zone Marina Prelog (postavljanje 60 tipskih drvenih kućica, roštilja, sanitarnih čvorova) te provedba radionica o flori i fauni rijeke Drave, ali i edukativnih radionica za turističke dionike. Tim će se projektom urediti turistička infrastruktura u Sportsko-rekreacijskoj zoni Marina Prelog, ali i proširiti turistička ponuda Grada Preloga.

Za mjere 1P2M3 Razvoj selektivnih oblika turizma i 1P2M4 Proširenje smještajnih kapaciteta u 2020. godini nisu utrošena financijska sredstva.

Za ostvarenje prioriteta 1P3 Razvoj ruralnog prostora od planiranih 50.000,00 kn ostvareno je ulaganje od 49.012,80 kn što čini 98,03 % planiranih financijskih sredstava.

Na razini mjera sredstva su uložena u mjeru 1P3M1 Poticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje s naglaskom na autohtone i ekološke proizvode u iznosu od 49.012,80 kn, što od planiranih 50.000,00 kn čini 98,03 %. Sredstva predviđena za ovu mjeru utrošena su na subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora.

Za mjeru 1P3M2 Razvoj nastupa na tržištu prodaje i mjeru 1P3M3 Potpora udruživanju poljoprivrednih gospodarstava u 2020. godini nisu utrošena financijska sredstva.



Grafički prilog 1. Raspodjela sredstava po prioritetima unutar strateškog cilja 1. Razvijeno i konkurentno gospodarsko okruženje  
Izvor: Izvršenje Proračuna Grada Preloga za 2020. godinu

Za **2. strateški cilj SRGP-a** naziva Unaprijeđena kvaliteta življenja u 2020. godini planirana je potrošnja od 23.475.070,00 kn dok je realizirano 97,24 % odnosno 22.826.700,87 kn.

Za prioritet 2P1 Razvoj društvene infrastrukture u 2020. godini utrošeno je 20.180.172,43 kn, što od planiranih 20.717.970,00 kn čini postotak realizacije od 97,40 %.

Na razini mjera za mjeru 2P1M1 Razvoj infrastrukture u funkciji odgoja i obrazovanja i socijalne skrbi utrošeno je 14.021.449,60 kn, što od planiranih 14.473.250,00 kn čini postotak realizacije od 96,88 %. Najveći dio sredstava predviđenih za ovu mjeru utrošen je na projekt *Za obitelj*, otkup zgrade u Ulici kralja Zvonimira 9 u Prelogu te njezina adaptacija u Centar za socijalnu skrb te rashode Dječjeg vrtića Fijolica u Prelogu.

Za provedbu mjere 2P1M2 Razvoj sportsko-rekreativne infrastrukture i sportsko-rekreativnih programa planirano je 4.980.900,00 kn od čega je utrošeno 5.027.124,51 kn što čini realizaciju od 100,93 %. Glavnina predviđenih sredstava za ostvarivanje ove mjere utrošena je na izgradnju i investicijsko održavanje sportskih objekata na području grada Preloga, od čega je 2.279.998,45 kn utrošeno na izgradnju i održavanje Sportskog parka Čehovec.

Za mjeru 2P1M3 Unapređenje infrastrukture za provođenje društveno-kulturnih programa planirana je potrošnja od 1.263.820,00 kn. Utrošeno je 1.131.598,32 kn što čini postotak realizacije od 89,54 %. Sredstva predviđena za ovu mjeru utrošena su na rashode društveno-kulturnih ustanova Grada Preloga.

Za prioritet 2P2 Razvoj kvalitete življenja u 2020. godini planirano je 2.757.100,00 kn, a utrošeno je 2.646.528,44 kn što čini postotak realizacije od 95,99 %.


Na razini mjera za mjeru 2P2M1 Uvođenje modaliteta za stjecanje i najam nekretnina potrošeno je 339.479,19 kn što od planiranih 385.000,00 kn čini postotak realizacije od 88,18 %. Sredstva su utrošena na izmjene i dopune uređenja Prostornog plana Grada Preloga i subvencioniranje stambenih kredita mladim obiteljima s područja Grada Preloga.

Za mjeru 2P2M2 Unapređenje društveno-kulturnog života stanovništva od planiranih 498.100,00 kn potrošeno je 483.663,53 kn, što je 97,10 % planiranih sredstava. Najveći dio sredstava za ovu mjeru utrošen je na javne potrebe u kulturi (projekti i programi u kulturi te troškovi redovnog poslovanja u kulturi).

Za mjeru 2P2M3 Unapređenje sustava brige o starijim i nemoćnim osobama u 2020. godini od planiranih 698.000,00 kn utrošeno je 695.801,43 kn odnosno 99,69 % finansijskih sredstava i to za projekt *Pomozi, zaposli, usreći – Faza II* u sklopu programa zapošljavanja žena *Zaželi*.

Za mjeru 2P2M4 Potpora integraciji socijalno ugroženih skupina i skupina u nepovoljnom položaju planirano je 1.125.500,00 kn, a utrošeno je 1.079.904,29 kn, odnosno utrošeno je 95,95 % planiranih finansijskih sredstava. Veliki dio finansijskih sredstava utrošio se na studentske kredite i stipendije te za potpore humanitarnim udrugama i organizacijama u njihovom radu sa socijalno ugroženim skupinama.

Za mjeru 2P2M5 Unapređenje programa prevencija te ranog otkrivanja i liječenja bolesti koje su prepoznate kao vodeći uzroci smrtnosti planirano je 50.500,00 kn, a utrošeno je 47.680,00 kn, što je 94,42 % od planiranog iznosa. Aktivnosti provedene za ovu mjeru vezane su za osiguravanje višeg stupnja preventivnih zdravstvenih pregleda građana.



Za **strateški cilj 3.** naziva Povećana kvaliteta infrastrukture, zaštite okoliša i jačanje institucionalnih kapaciteta planirana je potrošnja od 8.868.500,00 kn a utrošeno je 8.496.505,70 kn što iznosi 95,81 %.

Za ostvarenje prioriteta 3P1 Razvoj osnovne i komunalne infrastrukture od planiranih 5.678.200,00 kn potrošeno je 5.352.105,50 kn odnosno 94,26 %.

Na razini mjera za mjeru 3P1M1 Unapređenje prometne infrastrukture i sigurnosti u prometu planirano je 1.904.000,00 kn dok je potrošeno 1.842.788,00 kn, odnosno 96,79 %. Glavnina sredstava za ovu mjeru utrošena je u izgradnju prometnica i održavanje nerazvrstanih cesta.

Za mjeru 3P1M2 Unapređenje energetske infrastrukture planirana je potrošnja od 1.408.100,00 kn, a utrošeno je 1.338.170,40 kn, što čini 95,03 % planiranih sredstava. Većina je sredstava utrošena na primjenu mjera energetske učinkovitosti i ekologije na sustavima javne rasvjete Grada Preloga.

Za mjeru 3P1M3 Unapređenje telekomunikacijske infrastrukture planirano je 263.000,00 kn a potrošeno je 259.866,02 kn, što je 98,81 %. Sredstva su potrošena na pripremu i uvođenje širokopojasne optičke mreže te na projekt *WiFi4EU*, odnosno nabavu opreme za postavljanje WiFi točaka.

Za mjeru 3P1M4 Unapređenje komunalne infrastrukture planirano je 1.271.600,00 kn dok je potrošeno 1.103.412,76 kn što čini 86,77 % planiranih financijskih sredstava. Financijska sredstva za ovu mjeru utrošena su u velikom dijelu na uređenje ograde na groblju Cirkovljan te uređenje komunalne infrastrukture područja obuhvata III ID DPU Jug Prelog.

Za mjeru 3P1M5 Unapređenje sustava civilne zaštite i zaštite od požara društvene i privatne imovine planirana je potrošnja od 831.500,00 kn, a potrošeno je 807.868,32 kn što čini 97,16 % planiranih financijskih sredstava. Sredstva su utrošena u velikom dijelu na donacije vatrogasnoj zajednici, ali i za civilnu zaštitu u svrhu suzbijanja pandemije COVID19.

Za prioritet 3P2 Razvoj zaštite okoliša planirana je potrošnja od 2.623.600,00 kn dok je potrošeno 2.639.383,62 kn, što je 100,60 % financijskih sredstava.

Na razini mjera za mjeru 3P2M1 Poticanje i potpora u korištenju obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti planirana je potrošnja od 220.000,00 kn dok je potrošeno 202.661,96 kn što čini 92,12 % planiranih financijskih sredstava. Glavnina sredstava predviđenih za ovu mjeru potrošena je kroz projekt iz programa Interreg Central Europe – akronima *ENES-CE*.

Za mjeru 3P2M2 Unapređenje sustava gospodarenja otpadom planirana je potrošnja od 119.000,00 kn, a utrošeno je 118.924,61 kn odnosno 99,94 %. Sredstva su utrošena na aktivnosti vezane za projekt *Ne dvoji nego smeće odvoji*.


Za mjeru 3P2M3 Program upravljanja zelenim i javnim površinama planirana je potrošnja od 2.284.600,00 kn, a utrošeno je 2.317.797,05 kn odnosno 101,45 %. Sredstva su u velikom dijelu utrošena na održavanje čistoće na javnim površinama i na održavanje javnih zelenih površina.

Za prioritet 3P3 Jačanje institucionalnih kapaciteta u funkciji razvoja planirana je potrošnja od 566.700,00 kn, dok je potrošeno 505.016,58 kn odnosno 89,16 % planiranih financijskih sredstava.



Na razni mjera za mjeru 3P3M1 Unapređenje korištenja imovine u funkciji razvoja Grada planirana je potrošnja od 399.400,00 kn dok je potrošeno 340.383,21 kn što čini 85,22 %. Sredstva predviđena za ovu mjeru utrošena su u investicijsko održavanje javnih zgrada.

Za mjeru 3P3M2 Poticanje suradnje i dijaloga civilnog, javnog i gospodarskog sektora planirana je potrošnja od 167.300,00 kn, dok je potrošeno 164.633,37 kn, što čini 98,41 %. Aktivnosti vezane uz provođenje ove mjere ulaze u program sufinanciranja djelatnosti udruga, neprofitnih organizacija i lokalnih akcijskih grupa.



Grafički prilog 3. Raspodjela sredstava po prioritetima unutar strateškog cilja 3. Povećana kvaliteta infrastrukture, zaštite okoliša i jačanje institucionalnih kapaciteta

Izvor: Izvršenje Proračuna Grada Preloga za 2020. godinu

**Strateški projekti Grada Preloga** predstavljaju kapitalna ulaganja na području Grada Preloga kojima se provode aktivnosti za ostvarivanje razvojnih ciljeva. U nastavku slijedi popis strateških projekta koji su se provodili u 2020. godini.

#### AQUA ADVENTURES

U sklopu 2. poziva Prekograničnog programa *Interreg V-A Mađarska – Hrvatska 2014. – 2020. komponente 2.1.2. turističke atrakcije*, Gradu Prelogu, u partnerstvu s mađarskom općinom Kistolmács, odobren je projekt *Aqua Adventures* u vrijednosti 1.321.852,50 eura od koje se na Grad Prelog odnosi dio od 662.807,50 eura, što je približno 5 milijuna kuna. Projekt *Aqua Adventures* simbolizira integrirani pristup povećanju turističkog, gospodarskog rasta i društvenog napretka obiju

regija povezivanjem u tri komplementarna područja: vodeni turizam, okolišno obrazovanje i prekogranična suradnja, a sve u cilju jačanja prekograničnog područja između Hrvatske i Mađarske. U sklopu ovog projekta Grad Prelog organizirat će desetak turističkih manifestacija uz rijeku Dravu, studijska putovanja, a infrastrukturno će se urediti Sportsko-rekreacijska zona Marina. Uređenje ovog prostora odnosi se na zapadni dio prostora, gdje će se uz uređenje pristupnih staza postaviti 60 tipskih drvenih nadstrešnica s pripadajućim sadržajem za odmor turista. Također će se uz kućice izgraditi sanitarni kompleks s toaletima, tuševima, garderobom, ostavom, za što ugodniji boravak turista na području Sportsko-rekreacijske zone Marina. Uz navedenu infrastrukturu postaviti će se i drvena promatračnica s pripadajućom opremom za monitoring autohtonih vrsta ptica, kao i čamci za monitoring na vodi. Projekt traje od listopada 2020. do listopada 2022. godine. Ovim projektom provode se aktivnosti vezane za mjeru 1P2M2 Unapređenje turističke infrastrukture i stvaranje uvjeta za daljnji razvoj. Kako se u 2020. godini još nisu provodile aktivnosti iz projekta vezane uz mjeru 1P2M3 Razvoj selektivnih oblika turizma (kako projekt navodi: vodeni turizam), projekt *Aqua Adventures* nije bio naveden pod ulaganjima u tu mjeru u 2020. godini.

#### POMOZI, ZAPOSILI, USREĆI; Program ZAŽELI - Faza II.

Ovaj je program u prvoj fazi, koja je završila u lipnju 2020. godine, omogućio zapošljavanje nezaposlenih i teško zapošljivih žena koje su, brinući se za starije osobe u nepovoljnom položaju, svojim radom doprinijele boljitku zajednice. Gradu Prelogu je unutar prve faze projekta dodijeljeno ukupno 2.016.222,80 kuna uz stopostotno financiranje od strane Ministarstva rada i mirovinskog sustava, odnosno iz Europskog socijalnog fonda. Provedba projekta je trajala 30 mjeseci, dok su žene pružale uslugu pomoći u kući 24 mjeseci. Na području Grada Preloga bilo je zaposleno 10 žena koje su radile na poslovima pomoći u kući te brizi, potpori i podršci za 50-tak starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju. Žene su prošle program osposobljavanja za gerontodomačicu, a obavljale su poslove pomoći u kući, od kupovine namirnica, pripreme obroka pa sve do pomaganja u administrativnim poslovima.

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, u okviru *Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II*, donijelo je Odluku o financiranju niza projekata među kojima je i projekt *Pomози, zaposli, usreći II*, koji od srpnja 2020. godine provodi Grad Prelog i partneri Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Čakovec te Centar za socijalnu skrb Čakovec. Gradu Prelogu ovom je Odlukom odobreno financiranje projekta u maksimalnom iznosu prihvatljivih troškova 874.000,00 kuna. Ovim projektom provode se aktivnosti vezane za mjeru 2P2M3 Unapređenje sustava brige o starijim i nemoćnim osobama.

#### ZA OBITELJ

Projekt je usmjeren na osiguravanje jednakih mogućnosti korištenja usluga dječjih vrtića kod produženog boravka i smjenskog rada. Kroz projekt je osigurano zapošljavanje 15 odgojitelja i 18 pomoćnog osoblja, zapošljavanje mobilnog stručnog tima (psiholog, pedagog, edukacijski rehabilitator) te kineziologa i odgojitelja za rano učenje engleskog jezika. U uslugu produženog boravka uključilo se 21 dijete, a u uslugu smjenskog rada 95 djece od kojeg broja je 15 djece rane dobi. Financijska sredstva u iznosu od 1.605.503,65 EUR osigurana su u okviru programa *Vrtići za skladniji život – Unaprjeđenje*

*usluga za djecu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja* Europskog socijalnog fonda. Ovim projektom provode se aktivnosti vezane za mjeru 2P1M1 Razvoj infrastrukture u funkciji odgoja i obrazovanja i socijalne skrbi.

#### ZLATNE GODINE

Projekt je osmišljen s ciljem postizanja bolje socijalne uključenosti i unapređenja kvalitete života osoba starijih od 54 godine putem poboljšanja pristupa kulturnim i umjetničkim aktivnostima. Financiran je iz programa *Umjetnost i kultura 54+* Ministarstva kulture i Europskog socijalnog fonda. Ovim projektom provode se aktivnosti vezane za mjeru 2P2M2 Unapređenje društveno-kulturnog života stanovništva.

#### NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI!

Projekt je osmišljen s ciljem jačanja svijesti građana o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom, sprječavanju nastanka otpada, kompostiranju i ponovnoj uporabi predmeta. Provedene su aktivnosti informiranja i edukacija s ciljem smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagališta. Pozivom za provedbu programa obrazovno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom u sklopu *Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.* raspisanog od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike osigurana su financijska sredstva u iznosu od 160.514,55 EUR potrebna za realizaciju ovog projekta. Aktivnosti ovog projekta vezane su za mjeru 3P2M2 Unapređenje sustava gospodarenja otpadom.

#### COLLABORATION BETWEEN PUBLIC BODIES AND CITIZEN ENERGY GROUPS IN IMPLEMENTING LOCAL ENERGY STRATEGIES IN CENTRAL EUROPE. Akronim: ENES-CE

Projekt je usmjeren suradnji javnih tijela i grupa građana u implementaciji lokalnih energetske strategije u centralnoj Europi s ciljem poboljšanja provedbe strategija smanjenja emisija ugljika te poticanju politika ublažavanja i smanjenja klimatskih promjena. Iznos od 145.560,00 EUR, potreban za realizaciju projekta osiguran je *Programom Interreg Central Europe*. Aktivnosti ovog projekta vezane su za mjeru 3P3M2 Poticanje suradnje i dijaloga civilnog, javnog i gospodarskog sektora.

#### IZGRADNJA INFRASTRUKTURE U GOSPODARSKOJ ZONI PRELOG „SJEVER“

2017. godine podnesena je prijava na Poziv za dostavu projektnih prijedloga *Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona* Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta. Poziv je bio namijenjen za infrastrukturno opremanje poduzetničkih zona s ciljem poboljšanja njihove kvalitete i usluga koje pružaju. U Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta Grad Prelog je 24. svibnja 2019. godine primio Odluku o financiranju kojom se Gradu Prelogu dodjeljuje 8.447.811,57 kuna bespovratnih sredstava za realizaciju ulaganja u projekt pod nazivom *Izgradnja infrastrukture u Gospodarskoj zoni u Prelogu – Sjever*, što čini 85 % prihvatljivih troškova za ovaj projekt, odnosno najveći mogući iznos sufinanciranja prihvatljivih troškova. Razdoblje provedbe projekta definirano je u razdoblju od 01. lipnja

2019. godine do 01. lipnja 2022. godine. Aktivnosti ovog ulaganja vezane su za mjeru 1P1M2 Razvoj poduzetničkih zona.

#### REKONSTRUKCIJA SPORTSKOG OBJEKTA U DRAŠKOVCU

Dana 20. ožujka 2020. godine potpisan je Ugovor o radovima na rekonstrukciji sportskog objekta u Draškovcu. Radi se o završnoj fazi radova na objektu u Sportskom parku u Draškovcu, a ukupna vrijednost radova iznosi 345.730,75 kn. Radovi su završeni krajem kolovoza 2020. godine.

Projekt *Rekonstrukcija sportskog objekta u Draškovcu* odabran je od strane Upravnog odbora LAG-a Mura-Drava za dodjelu potpore u iznosu od 296.500,00 kuna, dok razliku financira Grad Prelog iz vlastitih proračunskih sredstava. Cilj projekta je rekonstrukcija sportskog objekta u Draškovcu, prostorija nogometnog kluba, a obuhvaća rekonstrukciju, dogradnju te poboljšanje energetske svojstava postojeće građevine, sanaciju krovišta te formiranje dviju novih nadstrešnica, čime se zgrada funkcionalno povezala i omogućilo kvalitetnije korištenje prostora. Aktivnosti ovog ulaganja vezane su za mjeru 2P1M2 Razvoj sportsko-rekreativne infrastrukture i sportsko-rekreativnih programa.

#### WiFi4EU

2019. godine Grad Prelog našao se u društvu niza općina i gradova iz Međimurske županije kojima su odobreni troškovi ugradnje WiFi-ja kroz inicijativu *WiFi4EU*. Čakovec, Prelog, Dekanovec, Gornji Mihaljevec, Mala Subotica, Nedelišće, Orehovica, Selnica, Šenkovec i Štrigova tako su dobili ukupno 150.000,00 eura za troškove ugradnje WiFi-ja. Na području Grada Preloga postavljeno je ukupno 13 točaka (10 vanjskih i 3 unutarnje). 2020. godine u Prelogu su točke postavljene ispred Doma kulture, crkve sv. Jakoba, u Parku Mladosti, na prostoru Tržnice Prelog, na prostorima Zmajarskog kluba Rode, Nautičkog kluba Labud, Caffe bara Marina te kampa Marina, u Oporovcu su točke postavljene na prostoru odmorišta za bicikliste, u Draškovcu u Sportskoj dvorani Osnovne škole Draškovec, u Cirkovljanu i Čehovcu uz društvene domove. Kroz ovaj europski projekt, Grad Prelog dobio je vaučer u vrijednosti od 15.000 eura za troškove ugradnje Wi-Fi pristupnih točaka na javnim mjestima. Aktivnosti ovog ulaganja vezane su za mjeru 3P1M3 Unapređenje telekomunikacijske infrastrukture.

### 3. Izvješće i obrazloženja za neprovedene aktivnosti, programe i projekte u 2020. godini

Unutar Cilja 1. Razvijeno i konkurentno gospodarsko okruženje nisu provedene aktivnosti u 2020. godini predviđene u SRGP-u koje se odnose na poticanje suradnje poduzetnika i obrazovnih institucija te poticanje inovacija u gospodarstvu, a koje su dio prioriteta 1. Jačanje poduzetničkog potencijala. Aktivnosti vezane za razvoj poduzetničkih zona nisu provedene zbog restrikcija uzrokovanih pandemijom COVID19 te se navedene aktivnosti planiraju za 2022. i 2023. godinu.

Unutar prioriteta 2. Unapređenje i razvoj turističke destinacije nisu provedene aktivnosti vezane za Razvoj elektivnih oblika turizma i Proširenje smještajnih kapaciteta. U 2020. godini aktivnosti vezane za razvoj selektivnih oblika turizma izostale su zbog neobjavlivanja adekvatnih natječaja. Iako je projekt *Aqua Adventures* započeo u listopadu 2020. i podrazumijeva razvijanje vodenog turizma, aktivnosti za razvijanje takvog selektivnog oblika turizma provodit će se tek u 2021. i 2022. godini. Proširenje smještajnih kapaciteta na područja Grada Preloga nije ostvareno, no započela je gradnja dodatnih smještajnih kapaciteta u Hotelu Panorama financirana od strane samog hotela. Aktivnosti vezane za proširenje smještajnih kapaciteta nastavit će se u 2021. i 2022. godini.

Unutar prioriteta 3. Razvoj ruralnog prostora neprovedene aktivnosti odnose se na Razvoj nastupa na tržištu prodaje i Potpore udruživanju poljoprivrednih gospodarstava. Razlog tome leži u nedovoljnom interesu poljoprivrednih aktera za međusobno udruživanje, odnosno nepostojanje krovne institucije koja bi ih povezala s ciljem zajedničke promocije i zajedničkog nastupa na tržištu.

#### 4. Doprinos Strategiji razvoja Međimurske županije do 2020. (2021.) godine

Razvojna strategija Grada Preloga do 2028. godine ima tri strateška cilja: strateški cilj 1. Razvijeno i konkurentno gospodarsko okruženje, strateški cilj 2. Unaprijeđena kvaliteta življenja i strateški cilj 3. Povećana kvaliteta infrastrukture, zaštite okoliša i jačanje institucionalnih kapaciteta. Provedbom strategije u 2020. godini Grad Prelog doprinio je ostvarenju ciljeva Strategije razvoja Međimurske županije do 2020. godine (2021.) (u nastavku SRMŽ).

Tri strateška cilja Razvojne strategije Grada Preloga organizacijski se poklapaju sa strateškim ciljevima SRMŽ-a – strateški cilj 1. Rast i razvoj gospodarstva, strateški cilj 2. Dobrobit stanovništva i strateški cilj 3. Očuvani prirodni resursi i razvoj održive infrastrukture.

Strateški cilj 1. Razvijeno i konkurentno gospodarsko okruženje ima tri prioriteta u sklopu kojih su ostvarene aktivnosti koje su doprinijele jačanju poduzetničkog potencijala, unapređenju turističke destinacije te razvoju ruralnog prostora. Unutar prioriteta 1P1 Jačanje poduzetničkog potencijala navedene su četiri mjere čije aktivnosti doprinose mjerama SRMŽ-a. Aktivnosti 1P1M1 Unapređenje razvoja poduzetništva i obrtništva kroz potpurnu instituciju doprinose mjeri SRMŽ-a 1P1M1 Podrška rastu i razvoju gospodarske aktivnosti i povećanju ulaganja te mjeri 1P2M2 Jačanje suradnje između gospodarstva, znanosti i obrazovnog sustava. Aktivnosti 1P1M2 Razvoj poduzetničkih zona doprinose mjeri 1P1M3 Proaktivno pristupanje privlačenju ulaganja i razvoju gospodarskih zona. Aktivnosti 1P1M3 Poticanje suradnje poduzetnika i obrazovnih institucija općenito doprinose mjeri 1P2M1 Razvoj infrastrukture za podršku tehnološkom razvoju i poticanje primjene visoke tehnologije, no u 2020. godini se nisu ostvarila ulaganja na području Grada Preloga. Aktivnosti mjere 1P1M4 Poticanje inovacija u gospodarstvu također općenito pridonose 1P2M1 Razvoj infrastrukture za podršku tehnološkom razvoju i poticanje primjene visoke tehnologije, no u 2020. godini se nisu ostvarila ulaganja u tu mjeru. Unutar prioriteta 1P2 Unapređenje i razvoj turističke destinacije navedene su četiri mjere čije aktivnosti doprinose mjerama SRMŽ-a. U 2020. godini samo su za dvije mjere ostvarene aktivnosti. Aktivnosti mjere 1P2M1 Unapređenje turističkih programa i sadržaja doprinose mjeri 1P5M5 Osiguravanje uvjeta

za efikasno upravljanje turističkom destinacijom i mjeri 1P5M1 Unaprjeđenje postojećih i razvoj novih turističkih proizvoda i usluga vodeći računa o zaštiti prirode. Aktivnosti mjere 1P2M2 Unapređenje turističke infrastrukture i stvaranje uvjeta za daljnji razvoj doprinose mjeri 1P5M2 Jačanje kapaciteta i konkurentnosti pružatelja usluga. Unutar prioriteta 1P3 Razvoj ruralnog prostora nalaze se tri mjere čije aktivnosti doprinose mjerama SRMŽ-a, no u samo se jednu mjeru u 2020. godini ulagalo financijska sredstva. Ostvarene aktivnosti 1P3M1 Poticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje s naglaskom na autohtone i ekološke proizvode pridonose mjeri 1P4M4 Uspostava sustava kvalitete i brendiranje međimurskih poljoprivredno – prehrambenih proizvoda. Aktivnosti za mjeru 1P3M2 Razvoj nastupa na tržištu prodaje kao i za mjeru 1P3M3 Potpore udruživanju poljoprivrednih gospodarstava doprinose mjeri 1P4M5 Povećanje proizvodne učinkovitosti i konkurentnosti poljoprivrednih proizvođača te razvoj inovativnih proizvoda u poljoprivredno – prehrambenom sektoru. U mjere 1P3M2 i 1P3M3 na području Grada Preloga u 2020. godini nije bilo investicija.

Strateški cilj 2. Unaprijeđena kvaliteta življenja ima dva prioriteta te su aktivnosti odrađene u 2020. godini doprinijele razvoju društvene infrastrukture i razvoju kvalitete življenja. Unutar prioriteta 2P1 Razvoj društvene infrastrukture navedene su tri mjere čije aktivnosti doprinose mjerama SRMŽ-a. Aktivnosti mjere 2P1M1 Razvoj infrastrukture u funkciji odgoja i obrazovanja i socijalne skrbi doprinose mjeri 2P3M1 Podrška razvoju i jačanju izvaninstitucionalnih usluga za skupine u osjetljivom položaju. Aktivnosti za mjeru 2P1M2 Razvoj sportsko-rekreativne infrastrukture i sportsko-rekreativnih programa doprinose mjeri 2P2M3 Promicanje zdravog stila života. Aktivnosti vezane uz mjeru 2P1M3 Unapređenje infrastrukture za provođenje društveno-kulturnih programa doprinose mjeri 2P1M4 Poticanje cjeloživotnog učenja i mjeri 2P5M1 Povećanje dostupnosti kulturnih sadržaja i kulturne baštine većem broju stanovnika. Unutar prioriteta 2P2 Razvoj kvalitete življenja navedeno je pet mjera čije aktivnosti doprinose mjerama SRMŽ-a. Aktivnosti mjere 2P2M2 Unapređenje društveno-kulturnog života stanovništva doprinose mjeri 2P5M1 Povećanje dostupnosti kulturnih sadržaja i kulturne baštine većem broju stanovnika. Aktivnosti za mjeru 2P2M3 Unapređenje sustava brige o starijim i nemoćnim osobama i mjeru 2P2M4 Potpora integraciji socijalno ugroženih skupina i skupina u nepovoljnom položaju doprinose mjeri 2P3M1 Podrška razvoju i jačanju izvaninstitucionalnih usluga za skupine u osjetljivom položaju. Aktivnosti proizašle iz mjere 2P2M5 Unapređenje programa prevencija te ranog otkrivanja i liječenja bolesti koje su prepoznate kao vodeći uzroci smrtnosti doprinose mjeri 2P2M2 Jačanje aktivnosti prevencije na primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj razini.

Strateški cilj 3. Povećana kvaliteta infrastrukture, zaštite okoliša i jačanje institucionalnih kapaciteta ima tri prioriteta koji su u 2020. godini doprinijele razvoju osnovne i komunalne infrastrukture, razvoju zaštite okoliša i jačanju institucionalnih kapaciteta u funkciji razvoja. Unutar prioriteta 3P1 Razvoj osnovne i komunalne infrastrukture navedeno je pet mjera čije aktivnosti doprinose mjerama SRMŽ-a. Aktivnosti za mjeru 3P1M1 Unapređenje prometne infrastrukture i sigurnosti u prometu doprinose mjeri 3P2M1 Unaprjeđenje prometnog infrastrukturnog sustava županije. Aktivnosti proizašle iz mjere 3P1M2 Unapređenje energetske infrastrukture doprinose mjeri 3P3M3 Povećanje energetske učinkovitosti i racionalno korištenje energije u javnom i privatnom sektoru. Aktivnosti mjere 3P1M3 Unapređenje telekomunikacijske infrastrukture doprinose mjeri 3P2M4 Povećanje korištenja informacijsko-komunikacijskih tehnologija (IKT) te uvođenje širokopojasnog Interneta na području cijele županije. Aktivnosti iz mjere 3P1M5 Unapređenje sustava civilne zaštite i zaštite od požara društvene i privatne imovine doprinose mjeri 2P4M2 Jačanje aktivnog sudjelovanja organizacija civilnog društva u razvoju županije. Unutar prioriteta 3P2 Razvoj zaštite okoliša navedene su tri mjere čije aktivnosti doprinose

mjerama SRMŽ-a. Aktivnosti mjere 3P2M1 Poticanje i potpora u korištenju obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti kao i aktivnosti mjere 3P2M2 Unapređenje sustava gospodarenja otpadom doprinose mjeri 3P1M4 Povećanje učinkovitosti sustava gospodarenja otpadom te mjeri 3P3M1 Podizanje i jačanje svijesti stanovništva o očuvanju okoliša i prirode kroz povećanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije. Aktivnosti iz mjere 3P2M3 Program upravljanja zelenim i javnim površinama doprinose mjeri 3P1M2 Promicanje važnosti zaštite prirode i okoliša. Unutar prioriteta 3P3 Jačanje institucionalnih kapaciteta u funkciji razvoja navedene su dvije mjere čije aktivnosti doprinose mjerama SRMŽ-a. Aktivnosti proizašle iz mjere 3P3M2 Poticanje suradnje i dijaloga civilnog, javnog i gospodarskog sektora doprinos mjeri 1P2M2 Jačanje suradnje između gospodarstva, znanosti i obrazovnog sustava.

## 5. Zaključni osvrt

U 2020. godini identificirani izazovi u provedbi Strategije razvoja Grada Preloga od 2018. do 2028. godine odnose se na izostanak planiranja proračuna u ravnomjernijoj raspodjeli sredstava prema svim strateškim ciljevima i prioritetima, nedovoljno uvažavanje mjera SRGP-a prilikom izrade godišnjih akcijskih planova te nedostupnost izvora financiranja za pojedine potrebe. Uz navedene izazove, veliku je prepreku u planiranju i izvršenju financijskog plana predstavljala pandemija virusne bolesti COVID19 te posljedična prenamjena većih financijskih sredstava u civilnu zaštitu i zdravstvenu skrb u svrhu suzbijanja zaraze. Jedan od izazova u provedbi predstavlja i ovisnost o EU izvorima gdje nema utjecaja na dinamiku objave natječaja i proces evaluacije projektnih prijedloga.

Iz priloženih rezultata praćenja provedbe SRGP-a možemo zaključiti da je razmjerno najviše sredstava utrošeno na strateški cilj 2. Unaprijeđena kvaliteta življenja unutar kojeg je najveći dio sredstava utrošen na prioritet 2P1 Razvoj društvene infrastrukture što ukazuje na smjer razvoja Grada Preloga prema unaprijeđenoj kvaliteti življenja. Unutar strateškog cilja 1. Razvijeno i konkurentno gospodarsko okruženje najviše je sredstava utrošeno je na prioritet 1P Jačanje poduzetničkog potencijala što jasno ukazuje smjer razvoja preloškog gospodarstva. Unutar strateškog cilja 2. Unaprijeđena kvaliteta življenja najviše sredstava utrošeno je na prioritet 2P1 Razvoj društvene infrastrukture što ukazuje na prepoznatu potrebu razvoja društvene infrastrukture naspram razvoja općenite kvalitete življenja. Unutar strateškog cilja 3. Povećana kvaliteta infrastrukture, zaštite okoliša i jačanje institucionalnih kapaciteta najviše sredstava utrošeno je na ostvarivanje prioriteta P1 Razvoj osnovne i komunalne infrastrukture što ukazuje na pojačane napore s ciljem unapređenja prometne, komunalne, energetske infrastrukture, ali i unapređenja sustava civilne zaštite.