Temeljem članka  36. Statuta Grada Preloga (Službeni glasnik Međimurske županije br. 10/09, 26/10, 23/11. i 5/13.), Gradsko vijeće Grada Preloga na svojoj 6. sjednici održanoj dana 27.03.2014. godine, donjelo je
O D L U K U 
O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU 

PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA 
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2013. GODINU

Članak 1.

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu.
Članak 2.

Ova Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu objaviti će se u Službenom glasniku Međimurske županije 
GRADSKO VIJEĆE GRADA PRELOGA

KLASA:  363-05/12-01/24  




PREDSJEDNIK:

           

URBROJ: 2109/14-01-14-7






              

Prelog,   27.03.2014. 




           Goran Gotal, dipl.iur.
Temeljem članka 30. stavak 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NNRH br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13. i 153/13.) gradonačelnik podnosi
I Z V J E Š Ć E

O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE 
OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE 
INFRASTRUKTURE ZA 2013. GODINU

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu izvršen je kako slijedi:

1. JAVNE POVRŠINE
	
	NAZIV OBJEKTA
	PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE
	PLAN

2013.
	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2013.
	IZVRŠENJE 2013.
	%  IZVRŠENJA
	NAPOMENA

	1.
	REKONSTRUKCIJA - OBNOVA SPORTSKOG PARKA "MLADOST" PRELOG
	1.500.000
	200.000
	600.000
	606.379,84
	101,06
	radovi u tijeku

	2.
	PJEŠAČKA STAZA UZ ŽC2033 PRELOG - OTOK (PROJEKTI)
	50.000
	50.000
	0
	0 
	0
	

	3.
	PJEŠAČKA STAZA DRAŠKOVEC - OPOROVEC (PROJEKTI)
	50.000
	50.000
	0
	0 
	0
	

	4.
	PJEŠAČKA STAZA OD KAPELICE DO ŽC20042 U ČUKOVCU
	20.000
	20.000
	0
	0 
	0
	

	5.
	PJEŠAKA STAZA - ULICE KRALJA TOMISLAVA HEMUŠEVEC
	30.000
	30.000
	24.000
	23.317,50
	97,16
	radovi završeni

	6.
	REKONSTRUKCIJA STAZE ISPRED CRKVE U PRELOGU
	80.000
	80.000
	0
	0
	0
	tijekom 2014.

	7.
	URBANA OPREMA - DJEČJA IGRALIŠTA - SVA NASELJA
	85.000
	80.000
	43.000
	42.365,65
	98,52
	radovi završeni

	8.
	UREĐENJE PARKIRALIŠTA IZMEĐU CRKVE I ŠKOLE U DRAŠKOVCU
	100.000
	50.000
	47.000
	46.612,51
	99,18
	radovi završeni

	9.
	PJEŠAČKE STAZE OD OŠ PRELOG DO ULICE DRAGUTINA DOMJANIĆA U PRELOGU
	100.000
	100.000
	0
	0
	0
	tijekom 2014.

	10.
	UREĐENJE PARKIRALIŠTA - GROBLJE CIRKOVLJAN
	70.000
	50.000
	61.000
	60.878,48
	99,80
	završeni radovi 1. faze

	11.
	PJEŠAČKE STAZE KROZ NASELJE ČEHOVEC
	200.000
	150.000
	80.000
	86.128,75
	107,66
	izrada projektne dokumentacije u okviru projekta PBS naselja Čehovec

	12.
	AUTOBUSNO UGIBALIŠTE I PARKING KOD ŽELJEZNIČKE STANICE U ČEHOVCU
	65.000
	10.000
	0
	0 
	0 
	

	13.
	GRADSKI PARK JUG PRELOG
	160.000
	150.000
	0
	0 
	0 
	

	14.
	UREĐENJE PJEŠAČKIH STAZA I KOLNIH ULAZA U DRAVSKOJ ULICI U PRELOGU
	100.000
	0
	0
	0 
	0 
	

	15.
	UREĐENJE PJEŠAČKIH STAZA I KOLNIH ULAZA U UL. MATIJE GUPCA U PRELOGU
	100.000
	0
	0
	0 
	0 
	

	16.
	UREĐENJE PJEŠAČKIH STAZA I KOLNIH ULAZA U ULICI DRAGUTINA TADIJANOVIĆA U PRELOGU
	100.000
	0
	0
	0 
	0 
	

	17.
	UREĐENJE PARKA KOD TRAFOSTANICE U ČUKOVCU
	10.000
	0
	7.000
	6.317,50
	90,25
	radovi završeni

	18.
	SPORTSKI PARK DRAŠKOVEC
	30.000
	30.000
	7.000
	6.595,00
	94,21
	u tijeku je postupak legalizacije sportskih objekata

	19.
	SPORTSKI PARK ČEHOVEC
	20.000
	20.000
	10.000
	10.000,00
	100,00
	

	20.
	SPORTSKI PARK OPOROVEC
	60.000
	60.000
	11.000
	10.308,36
	93,71
	

	21.
	SPORTSKI PARK ČUKOVEC
	60.000
	40.000
	32.000
	31.387,40
	98,09
	završena 1. faza uređenja sportskih terena

	22.
	SPORTSKI PARK OTOK
	10.000
	10.000
	0
	 0
	0
	

	23.
	DJEČJE IGRALIŠTE U HEMUŠEVCU
	12.000
	0
	11.000
	10.087,50
	91,70
	radovi završeni

	24.
	TRAJNI NASADI U DRAVSKOJ ULICI I ULICI MATIJE GUPCA U PRELOGU
	40.000
	0
	37.000
	36.227,50
	97,91
	radovi završeni

	
	UKUPNO:
	3.052.000
	1.180.000
	970.000
	976.605,99
	100,68
	


2. NERAZVRSTANE CESTE
	 
	NAZIV OBJEKTA
	PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE
	PLAN

2013.
	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2013.
	IZVRŠENJE 2013.
	%  IZVRŠENJA
	NAPOMENA

	1.
	GRADNJA ULICA - JUG PRELOG (OBUHVAT DETALJNOG PLANA) 
	500.000
	150.000
	95.000
	94.293,32
	99,26
	završeni zemljani i betonski radovi u ul. Dragutina Antoleka Orešeka

	2.
	PROMETNICE  - NOVI JUG PRELOG - NASTAVAK
	4.000.000
	200.000
	0
	0
	0
	tijekom 2014.

	3.
	REKONSTRUKCIJA ULICA KONOPLJIŠĆE I PRVOMAJSKA U PRELOGU
	2.000.000
	400.000
	160.000
	161.765,64
	101,10
	radovi u tijeku

	4.
	REKONSTRUKCIJA ULICE KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV U PRELOGU
	25.000
	25.000
	10.000
	3.910,00
	39,10
	u tijeku izrada izmjene i dopune idejnog projekta te ishođenje lokacijske dozvole

	5.
	IZGRADNJA PROMETNICE I PJEŠAČKO BICIKLISTIČKE STAZE U NOVOJ ULICI U ČEHOVCU
	1.000.000
	150.000
	0
	0 
	0
	tijekom 2014.

	6.
	REKONSTRUKCIJA I PROŠIRENJE DIJELA CVJETNE ULICE U CIRKOVLJANU
	150.000
	70.000
	85.000
	84.947,75
	99,94
	radovi završeni

	7.
	SANACIJA PROMETNICA U INDUSTRIJSKOJ ZONI "ISTOK"
	1.100.000
	400.000
	24.000
	23.750,00
	98,96
	radovi završeni

	8.
	REKONSTRUKCIJA RASKRŠĆA SAJMIŠNE I GLAVNE ULICE U PRELOGU
	10.000
	10.000
	0
	0 
	0
	tijekom 2014.

	9.
	REKONSTRUKCIJA RASKRŠĆA LC 20038 I LC 20039 SA IZGRADNJOM PJEŠAČKO BICIKLISTIČKIH STAZA KTC-DG SPORT
	110.000
	0
	123.500
	123.714,05
	100,17
	radovi završeni

	 
	UKUPNO: 
	8.895.000
	1.405.000
	497.500
	492.380,76
	98,97
	


3. GROBLJA I KREMATORIJI
	 
	NAZIV OBJEKTA
	PLANA VRIJEDNOST INVESTICIJE
	PLAN

2013.
	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2013.
	IZVRŠENJE 2013.
	%  IZVRŠENJA
	NAPOMENA

	1.
	UREĐENJE PJEŠAČKIH STAZA NA GROBLJU U PRELOGU
	700.000
	100.000
	90.000
	89.250,00
	99,17
	završena 1, faza radova

	2.
	VODOVODNA INSTALACIJA NA GROBLJU U PRELOGU
	15.000
	0
	10.000
	9.798,15
	97,98
	

	3.
	HORTIKULTURNO UREĐENJE GROBLJA PRELOG
	30.000
	0
	26.500
	29.048,00
	109,62
	

	4.
	GROBNA KUĆA PRELOG
	1.200.000
	200.000
	0
	0
	0
	tijekom 2014.

	5.
	PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA NADSTREŠNICU GROBNE KUĆE U DRAŠKOVCU
	25.000
	25.000
	0
	0 
	0
	

	 
	UKUPNO:
	1.970.000
	325.000
	126.500
	128.096,15
	101,26
	


4. JAVNA RASVJETA
	 
	NAZIV OBJEKTA
	PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE
	PLAN

2013.
	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2013.
	IZVRŠENJE 2013.
	%  IZVRŠENJA
	NAPOMENA

	1.
	JAVNA RASVJETA - NOVI JUG PRELOG
	200.000
	70.000
	4.000
	3.618,04
	90,45
	završeni radovi I faze

	2.
	PRODUŽETAK JAVNE RASVJETE ULICE KRALJA ZVONIMIRA U PRELOGU
	80.000
	80.000
	184.000
	183.232,04
	99,58
	radovi završeni

	3.
	DOPUNA ULIČNE RASVJETE ULICE ZDENCI U CIRKOVLJANU
	50.000
	50.000
	7.000
	6.170,50
	88,15
	izrađen idejni projekt

	4.
	PRODUŽETAK JAVNE RASVJETE U OTOKU (OD KAPELICE DO IZLAZA NASELJA PREMA PODBRESTU)
	120.000
	100.000
	184.000
	183.290,54
	99,61
	radovi završeni

	5.
	JAVNA RASVJETA UZ DRŽAVNU CESTU D20 PRELOG - CIRKOVLJAN
	100.000
	0
	128.000
	154.402,85
	120,63
	radovi završeni

	6.
	ENERGETSKI I KOMUNIKACIJSKI VODOVI - POPUNA JAVNE RASVJETE PODRUČJA GRADA
	15.000
	15.000
	43.000
	41.887,16
	97,41
	radovi završeni – popuna j.r. u Dravskoj ul. u Prelogu i popuna j.r. u Otoku

	7.
	PRIMJENA MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I EKOLOGIJE NA SUSTAVIMA JAVNE RASVJETE GRADA PRELOGA
	1.700.000
	10.000
	26.000
	25.625,00
	98,56
	izrađena projektna dokumentacija za natječaj Fonda za zaštitu okoliša 

	8.
	JAVNA RASVJETA GROBLJE PRELOG
	90.000
	0
	87.000
	86.689,97
	99,64
	radovi završeni

	 
	UKUPNO:
	2.355.000
	325.000
	663.000
	684.916,10
	103,31
	


5. JAVNE ZGRADE I SAKRALNI OBJEKTI
	 
	NAZIV OBJEKTA
	PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE
	PLAN

2013.
	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2013.
	IZVRŠENJE 2013.
	%  IZVRŠENJA
	NAPOMENA

	1.
	REKONSTRUKCIJA I SANACIJA ZGRADE GLAVNA 33 PRELOG - KULTURNI CENTAR
	5.000.000
	1.000.000
	665.000
	663.458,69
	99,77
	izvršeno opremanje zgrade

	2.
	UREĐENJE OBJEKTA I PROSTORA UDRUGE UMIROVLJENIKA
	40.000
	20.000
	0
	0
	0
	

	3.
	REKONSTRUKCIJA DOMA KULTURE ČUKOVEC
	600.000
	250.000
	0
	0
	0
	tijekom 2014.

	4.
	UREĐENJE PROSTORIJA STARI MLIN U ČEHOVCU
	20.000
	20.000
	0
	0
	0
	tijekom 2014.

	5.
	SANACIJA KUĆE VLADIMIRA NAZORA 48 PRELOG
	100.000
	0
	94.000
	93.866,09
	99,86
	radovi završeni

	6.
	UREĐENJE SPREMIŠTA - DOM KULTURE OTOK
	25.000
	0
	28.000
	27.151,33
	96,97
	radovi završeni

	 
	UKUPNO:
	5.785.000
	1.290.000
	787.000
	784.476,11
	99,68
	


6. PLANOVI PROJEKTI PARCELACIJE
	 
	NAZIV OBJEKTA
	PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE
	PLAN

2013.
	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2013.
	IZVRŠENJE 2013.
	%  IZVRŠENJA
	NAPOMENA

	1.
	III. IZMJENE I DOPUNE DETALJNOG PLANA UREĐENJA GOSPODARSKE ZONE PRELOG - SJEVER
	50.000
	50.000
	35.000
	35.000,00
	100,00
	ID Plana izrađene

	2.
	II. IZMJENE I DOPUNE 2. IZMJENA I DOPUNA DPU JUG PRELOG
	10.000
	10.000
	9.000
	8.750,00
	97,22
	ID Plana izrađene

	3.
	DETALJNI PLAN UREĐENJA SPORTSKO REKREACIJSKE ZONE "MARINA" PRELOG
	185.000
	100.000
	2.000
	1.468,24
	73,41
	troškovi ishođenja suglasnosti i objave oglasa

	4.
	PROJEKTNA DOKUMENTACIJA GRADSKI TRG - CENTAR
	150.000
	100.000
	5.000
	4.050,00
	81,00
	izrađena PGP za područje obuhvata

	5.
	PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA IZGRADNJU DJEČJEG VRTIĆA PRELOG
	260.000
	260.000
	20.000
	21.900,00
	109,50
	izrađen idejni projekt za ishođenje lokacijske dozvole

	6.
	IZMJENE I DOPUNE UREĐENJA PROSTORNOG PLANA GRADA PRELOGA
	47.000
	0
	47.000
	46.875,00
	99,73
	ID Plana izrađene

	 
	UKUPNO:
	702.000
	520.000
	118.000
	118.043,24
	100,04
	


REKAPITULACIJA
	 
	PROGRAM GRADNJE
	PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE
	PLAN

2013.
	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2013.
	IZVRŠENJE 2013.
	%  IZVRŠENJA

	1.
	JAVNE POVRŠINE
	3.052.000
	1.180.000
	970.000
	976.605,99
	100,68

	2.
	NERAZVRSTANE CESTE
	8.895.000
	1.405.000
	497.500
	492.380,76
	98,97

	3.
	GROBLJA I KREMATORIJI 
	1.970.000
	325.000
	126.500
	128.096,15
	101,26

	4.
	JAVNA RASVJETA
	2.355.000
	325.000
	663.000
	684.916,10
	103,31

	5.
	JAVNE ZGRADE I SAKRALNI OBJEKTI
	5.785.000
	1.290.000
	787.000
	784.476,11
	99,68

	6.
	PLANOVI PROJEKTI PARCELACIJE
	702.000
	520.000
	118.000
	118.043,24
	100,04

	 
	SVEUKUPNO:
	22.759.000
	5.045.000
	3.162.000
	3.184.518,35
	100,71


GRADONAČELNIK GRADA PRELOGA

KLASA: 363-05/12-01/24



   GRADONAČELNIK:

URBROJ: 2109/14-02-14-6
Prelog, 12.03.2014.  


              Ljubomir Kolarek, dr.vet.med. 
PAGE  
6

