Temeljem članka  36. Statuta Grada Preloga (Službeni glasnik Međimurske županije br. 10/09, 26/10, 23/11 i 5/13), Gradsko vijeće Grada Preloga na svojoj 11. sjednici održanoj dana 26.03.2015. godine, donijelo je
O D L U K U 

O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU 

PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA 
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2014. GODINU

Članak 1.

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu.
Članak 2.

Ova Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu objaviti će se u Službenom glasniku Međimurske županije. 
GRADSKO VIJEĆE GRADA PRELOGA

KLASA: 363-05/13-01/22




PREDSJEDNIK:
URBROJ: 2109/14-01-15-5
Prelog, 26.03.2015.





Goran Gotal, dipl.iur.
Temeljem članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NNRH br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 i 147/14) Gradonačelnik podnosi

I Z V J E Š Ć E

O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE 

OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE 

INFRASTRUKTURE ZA 2014. GODINU

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu izvršen je kako slijedi:

1. JAVNE POVRŠINE
	R.B.
	NAZIV OBJEKTA
	PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE
	PLAN         2014.
	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2014.
	IZVRŠENJE PLANA 2014.
	%  IZVRŠENJA
	

	1.
	REKONSTRUKCIJA - OBNOVA SPORTSKOG PARKA "MLADOST" PRELOG
	1.900.000
	800.000
	1.350.000
	1.347.306,03
	99,80
	radovi završeni

	2.
	UREĐENJE PJEŠAČKIH STAZA I KOLNIH ULAZA U DRAVSKOJ ULICI U PRELOGU
	100.000
	85.000
	88.000
	87.487,00
	99,42
	radovi završeni

	3.
	UREĐENJE PJEŠAČKIH STAZA I KOLNIH ULAZA U UL. MATIJE GUPCA U PRELOGU
	100.000
	85.000
	88.000
	87.443,79
	99,37
	radovi završeni

	4.
	UREĐENJE PJEŠAČKIH STAZA I KOLNIH ULAZA U ULICI DRAGUTINA TADIJANOVIĆA U PRELOGU
	100.000
	85.000
	88.000
	87.436,50
	99,36
	radovi završeni

	5.
	GRADSKI PARK JUG PRELOG
	160.000
	100.000
	2.000
	1.875,00
	93,75
	

	6.
	REKONSTRUKCIJA STAZE ISPRED CRKVE U PRELOGU
	85.000
	85.000
	0,00
	0,00
	0,00
	tijekom 2015.

	7.
	UREĐENJE SPORTSKO-REKREACIJSKE ZONE "MARINA" PRELOG
	250.000
	250.000
	0,00
	0,00
	0,00
	investicija realizirana preko tvrtke Marina d.o.o.

	8.
	IZGRADNJA I UREĐENJE BICIKLISTIČKE STAZE PRELOG - DONJA DUBRAVA SA ODMORIŠTEM U OPOROVCU
	250.000
	250.000
	0,00
	0,00
	0,00
	projektna dokumentacija tijekom 2015.

	9.
	URBANA OPREMA - DJEČJA IGRALIŠTA - SVA NASELJA
	100.000
	100.000
	11.000
	10.160,00
	92,36
	izvedena ograda za dječje igralište u ul. A. Mihanovića

	10.
	TENIS CENTAR PRELOG
	30.000
	0,00
	27.000
	26.348,10
	97,59
	završeni radovi 1. faze

	11.
	SPORTSKI PARK DRAŠKOVEC
	50.000
	50.000
	1.500
	1.250,00
	83,33
	tijekom 2015.

	12.
	PARK SV. NIKOLE U OPOROVCU
	80.000
	0,00
	185.000
	183.404,05
	99,14
	radovi završeni

	13.
	SPORTSKI PARK OPOROVEC
	150.000
	100.000
	16.500
	16.100,00
	97,58
	radovi završeni

	14.
	UREĐENJE PARKIRALIŠTA - GROBLJE CIRKOVLJAN
	85.000
	85.000
	0,00
	0,00
	0,00
	tijekom 2015.

	15.
	OGRADA U ULICI ZDENCI U CIRKOVLJANU
	30.000
	0,00
	10.000
	9.409,85
	94,10
	radovi završeni

	16.
	SPORTSKI PARK CIRKOVLJAN
	30.000
	0,00
	28.000
	27.688,15
	98,89
	radovi završeni

	17.
	SPORTSKI PARK ČEHOVEC
	70.000
	70.000
	35.000
	30.995,50
	88,56
	radovi završeni (izvedena staza uz ogradu)

	18.
	SPORTSKI PARK ČUKOVEC
	190.000
	0,00
	190.000
	189.075,63
	99,51
	radovi završeni (rasvjeta, staza, ograda)

	 
	UKUPNO:
	3.760.000
	2.145.000
	2.120.000
	2.105.979,60
	99,34
	


2. NERAZVRSTANE CESTE
	 R.B.
	NAZIV OBJEKTA
	PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE
	PLAN         2014.
	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2014.
	IZVRŠENJE PLANA 2014.
	%  IZVRŠENJA
	NAPOMENA

	1.
	GRADNJA ULICA - JUG PRELOG (OBUHVAT DETALJNOG PLANA) 
	500.000
	200.000
	455.000
	466.382,55
	102,50
	završeni zemljani i betonski radovi u ul. Dragutina Antoleka Orešeka

	2.
	PROMETNICE  - NOVI JUG PRELOG - NASTAVAK
	4.000.000
	200.000
	100.000
	59.700,00
	59,70
	tijekom 2015.

	3.
	REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE ULICA KONOPLJIŠĆE I PRVOMAJSKA U PRELOGU
	1.250.000
	550.000
	1.395.000
	1.390.558,02
	99,68
	radovi završeni

	4.
	REKONSTRUKCIJA RASKRŠĆA SAJMIŠNE I GLAVNE ULICE U PRELOGU
	100.000
	85.000
	85.000
	85.767,80
	100,90
	radovi završeni

	5.
	REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE ULICE KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV U PRELOGU
	1.100.000
	90.000
	10.000
	10.005,00
	100,05
	projektna dokumentacija

	6.
	PROMETNICE - JUGOISTOČNI DIO PRELOGA
	2.000.000
	85.000
	35.000
	34.250,00
	97,86
	radovi završeni

	7.
	PROMETNICE I PJEŠAČKO BICIKLISTIČKE STAZE INDUSTRIJSKE ZONE „ISTOK“ - NASTAVAK
	50.000
	50.000
	150.000
	149.818,75
	99,88
	radovi završeni

	8.
	REKONSTRUKCIJA DIJELA SAJMIŠNE ULICE U PRELOGU
	150.000
	0,00
	175.000
	174.514,03
	99,72
	radovi završeni

	9.
	SUFINANCIRANJE IZGRADNJE PJEŠAČKO BICIKLISTIČKE STAZE PRELOG - DONJI KRALJEVEC)
	680.000
	200.000
	30.000
	30.000,00
	100
	izrađena projektna dokumentacija, radovi u tijeku

	10.
	SUFINANCIRANJE IZGRADNJE PJEŠAČKO BICIKLISTIČKE STAZE OD ROTOR RASKRŠĆA DO POLICIJSKE POSTAJE PRELOG
	75.000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	radovi pred završetkom

	11.
	PROMETNICE I PJEŠAČKO BICIKLISTIČKE STAZE KROZ NASELJE ČEHOVEC
	200.000
	85.000
	0,00
	0,00
	0,00
	tijekom 2015.

	12.
	PROMETNICE I PJEŠAČKO BICIKLISTIČKE STAZE U NOVOJ ULICI U ČEHOVCU
	1.000.000
	10.000
	0,00
	0,00
	0,00
	tijekom 2015.


	 
	UKUPNO: 
	11.105.000
	1.555.000
	2.435.000
	2.400.996,15
	98,60
	


3. GROBLJA
	 
	NAZIV OBJEKTA
	PLANA VRIJEDNOST INVESTICIJE
	PLAN         2014.
	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2014.
	IZVRŠENJE PLANA 2014.
	%  IZVRŠENJA
	NAPOMENA

	1.
	GROBLJE PRELOG - UREĐENJE PJEŠAČKIH STAZA
	100.000
	85.000
	205.000
	203.807,52
	99,42
	radovi završeni

	2.
	VODOVODNA INSTALACIJA NA GROBLJU U  PRELOGU
	85.000
	70.000
	13.000
	12.490,00
	96,08
	radovi završeni

	3.
	JAVNA RASVJETA GROBLJA U PRELOGU
	85.000
	85.000
	34.000
	33.930,00
	99,79
	radovi završeni

	4.
	GROBNA KUĆA U PRELOGU
	155.000
	155.000
	25.000
	25.000,00
	100
	tijekom 2015.

	5.
	SPOMENICI (POVIJESNI, KULTURNI I SL.)
	12.000
	0,00
	12.000
	11.250,00
	93,75
	radovi završeni

	 
	UKUPNO:
	437.000
	395.000
	289.000
	286.477,52
	99,13
	


4. JAVNA RASVJETA
	 
	NAZIV OBJEKTA
	PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE
	PLAN         2014.
	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2014.
	IZVRŠENJE PLANA 2014.
	%  IZVRŠENJA
	NAPOMENA

	1.
	JAVNA RASVJETA - NOVI JUG PRELOG
	200.000
	85.000
	0,00
	0,00
	0,00
	tijekom 2015.

	2.
	JAVNA RASVJETA UZ DRŽAVNU CESTU D20 PRELOG - CIRKOVLJAN
	260.000
	100.000
	115.000
	114.221,25
	99,32
	radovi završeni

	3.
	JAVNA RASVJETA U PARKU TRGA SLOBODE U PRELOGU
	50.000
	50.000
	0,00
	0,00
	0,00
	tijekom 2015.

	4.
	DOPUNA ULIČNE RASVJETE ULICE ZDENCI U CIRKOVLJANU
	70.000
	70.000
	0,00
	0,00
	0,00
	tijekom 2015.

	5.
	ENERGETSKI VODOVI POPUNA JAVNE RASVJETE PODRUČJA GRADA
	40.000
	40.000
	40.000
	44.274,25
	110,69
	radovi završeni

	6.
	PRIMJENA MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I EKOLOGIJE NA SUSTAVIMA JAVNE RASVJETE GRADA PRELOGA
	2.500.000
	100.000
	16.000
	16.055,60
	100,35
	radovi završeni

	7.
	JAVNA RASVJETA OTOK
	20.000
	0,00
	9.000
	9.000,00
	100
	radovi završeni

	 
	UKUPNO:
	3.140.000
	445.000
	180.000
	183.551,10
	101,97
	


5. JAVNE ZGRADE I SAKRALNI OBJEKTI
	 
	NAZIV OBJEKTA
	PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE
	PLAN         2014.
	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2014.
	IZVRŠENJE PLANA 2014.
	%  IZVRŠENJA
	NAPOMENA

	1.
	DOGRADNJA PROSTORA OŠ PRELOG
	50.000
	50.000
	95.000
	95.000,00
	100
	radovi 1. faze završeni, nastavak radova 2015.g.

	2.
	SANACIJA ZGRADE U SPORTSKOM PARKU "MLADOST" PRELOG
	130.000
	0,00
	231.000
	230.212,67
	
	radovi završeni

	3.
	KOMPOSTANA PRELOG
	3.300.000
	0,00
	1.700.000
	1.761.560,95
	103,62
	radovi pred završetkom

	4.
	REKONSTRUKCIJA DOMA KULTURE ČUKOVEC
	600.000
	200.000
	252.000
	251.780,00
	99,91
	završeni radovi 1. faze uređenja doma

	5.
	ZGRADA STARI MLIN U ČEHOVCU
	20.000
	20.000
	23.000
	22.539,10
	98,00
	završeni radovi 1. faze

	6.
	DOM KULTURE U OPOROVCU
	85.000
	60.000
	40.000
	38.190,98
	95,48
	radovi završeni

	7.
	DOM KULTURE OTOK - NADSTREŠNICA
	50.000
	50.000
	0,00
	0,00
	0,00
	tijekom 2015.

	8.
	UREĐENJE ZGRADE U CIRKOVLJANU (BIVŠI "PZ")
	20.000
	0,00
	18.000
	18.791,80
	104,40
	radovi završeni

	 
	UKUPNO:
	4.255.000
	380.000
	2.359.000
	2.418.075,50
	102,50
	


6. PLANOVI, PROJEKTI PARCELACIJE
	 
	NAZIV OBJEKTA
	PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE
	PLAN         2014.
	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2014.
	IZVRŠENJE PLANA 2014.
	%  IZVRŠENJA
	

	1.
	II. IZMJENE I DOPUNE DETALJNOG PLANA UREĐENJA PROŠIRENJA INDUSTRIJSKE ZONE "ISTOK" U PRELOGU
	10.000
	10.000
	1.000
	571,20
	57,12
	ID Plana izrađene

	2.
	DETALJNI PLAN UREĐENJA SPORTSKO REKREACIJSKE ZONE "MARINA" PRELOG
	185.000
	105.000
	105.000
	103.125,00
	98,21
	DPU izrađen

	3.
	V. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA PRELOGA
	82.000
	82.000
	1.000
	567,00
	56,70
	ID Plana izrađene

	4.
	PROJEKTNA DOKUMENTACIJA GRADSKI TRG - CENTAR
	150.000
	50.000
	0,00
	0,00
	0,00
	tijekom 2015.

	5.
	PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA IZGRADNJU DJEČJEG VRTIĆA PRELOG
	130.000
	100.000
	97.000
	96.980,37
	99,98
	projektna dokumentacija izrađena

	6.
	IV. IZMJENE I DOPUNE DPU GOSPODARSKE ZONE PRELOG - "SJEVER"
	10.000
	0,00
	11.000
	10.687,50
	97,16
	postupak ID Plana u tijeku

	7.
	PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA NADSTREŠNICU GROBNE KUĆE U DRAŠKOVCU
	25.000
	25.000
	0,00
	0,00
	0,00
	

	 
	UKUPNO:
	592.000
	372.000
	215.000
	211.931,07
	98,57
	


REKAPITULACIJA
	PROGRAM GRADNJE
	PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE
	PLAN         2014.
	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2014.
	IZVRŠENJE PLANA 2014.
	%  IZVRŠENJA

	JAVNE POVRŠINE
	3.770.000
	2.145.000
	2.120.000,00
	2.105.979,60
	99,34

	NERAZVRSTANE CESTE
	11.105.000
	1.555.000
	2.435.000,00
	2.400.996,15
	98,60

	GROBLJA
	437.000
	395.000
	289.000,00
	286.477,52
	99,13

	JAVNA RASVJETA
	3.140.000
	445.000
	180.000,00
	183.551,10
	101,97

	JAVNE ZGRADE I SAKRALNI OBJEKTI
	4.255.000
	380.000
	2.359.000,00
	2.418.075,50
	102,50

	PLANOVI, PROJEKTI PARCELACIJE
	592.000
	372.000
	215.000,00
	211.931,07
	98,57

	SVEUKUPNO:
	23.299.000
	5.292.000
	7.598.000,00
	7.607.010,94
	100,12


GRADONAČELNIK GRADA PRELOGA

KLASA: 363-05/13-01/22



   GRADONAČELNIK:

URBROJ: 2109/14-02-15-4
Prelog, 17.03.2015. 


              Ljubomir Kolarek, dr.vet.med. 
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