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Temeljem članka 36. Statuta Grada Preloga („Sluţbeni glasnik MeĎimurske ţupanije“ br. 

10/09., 26/10., 23/11., 5/13., 4/18., 12/18. – pročišćeni tekst i 6/21.), Gradsko vijeće Grada 

Preloga na svojoj 11. sjednici odrţanoj dana 31.03.2023. godine, donijelo je 
 

 

 

 

 

 

 
O D L U K U  

O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU  

PROGRAMA GRAĐENJA  

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2022. GODINU 
 

 

 

 

 

 

 

Ĉlanak 1. 

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa graĎenja komunalne infrastrukture za 2022. 

godinu. 

 

 

Ĉlanak 2. 

Ova Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa graĎenja komunalne 

infrastrukture za 2022. godinu objaviti će se u Službenom glasniku Međimurske županije. 

 

 

 

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PRELOGA 

 

 

 

 

 

KLASA: 363-01/21-01/06                        PREDSJEDNIK: 

URBROJ: 2109-14-01-23-5              

Prelog, 31.03.2023. godine                   Đuro Ujlaki, dipl. ing. stroj. 
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Temeljem članka 71. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN broj 68/18, 110/18, 

32/20) gradonačelnik podnosi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Z V J E Š Ć E 

O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE  

INFRASTRUKTURE ZA 2022. GODINU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program graĎenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu izvršen je kako slijedi:
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Nerazvrstane ceste 

 

R.B. NAZIV INVESTICIJE PLAN 2022. 
IZVRŠENJE 

U 2022. 

% 

IZVRŠENJA 

1. Izgradnja prometnice i kanalizacije dijela naselja Jug - obuhvat ID DPU 

"Jug" Prelog 50.000,00 0,00 0,00% 

  - građenje  50.000,00 0,00   

2. Gradnja ulica - jug Prelog (obuhvat detaljnog plana) - D. A. Orešeka 500.000,00 483.884,96 96,78% 

 
- građenje 487.500,00 471.384,96   

  - nadzor 12.500,00 12.500,00   

3. Gradnja ulica - jug Prelog (obuhvat detaljnog plana) - Dr. Dominika 

Premuša - nastavak 15.000,00 10.950,00 73,00% 

 
- projektiranje 15.000,00 10.950,00   

 
- građenje 0,00 0,00   

  - nadzor 0,00 0,00   

4. Izgradnja kanalizacije dijela Ulice Jug I u Prelogu 5.250,00 3.675,00 70,00% 

 - projektiranje 4.000,00 3.657,00   

 - građenje 0,00     

 - nadzor 0,00     

5. Komunalna infrastruktura područja Ulice Jug IV i Ulice Katarine Dolenec 250.000,00 147.693,96 59,08% 

 
- građenje 240.000,00 147.693,96   

  - nadzor 10.000,0      

6. Izgradnja prometnice - spoj D20 i Čakovečke ulice (odvojak za 

kompostanu) 0,00 0,00 0,00%  

 
- projektiranje 0,00 0,00   

 
- građenje 0,00 0,00   

  - nadzor 0,00 0,00   

7. Izgradnja prometnice - spojna cesta DC 20 i kompostane 25.000,00 24.375,00 97,50% 

 
- projektiranje 25.000,00 24.375,00   

 
- građenje 0,00     

 
- nadzor 0,00     
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8. Izgradnja prometnica Industrijske zone "Istok" (UK13) 0,00 0,00 0,00% 

 
- građenje 0,00 0,00   

  - nadzor 0,00 0,00   

9. Izgradnja infrastrukture u Gospodarskoj zoni Prelog "Sjever" - spojna 

cesta UK9 sa ŢC 2033 20.000,00 18.750,00 93,75% 

 
- projektiranje 20.000,00 18.750,00   

 
- građenje 0,00 0,00    

 
- nadzor 0,00 0,00    

10. Izgradnja prometnice Trg Slobode - Trg dr. Franje TuĎmana Prelog 0,00 0,00 0,00% 

 
- projektiranje 0,00 0,00   

 
- građenje 0,00 0,00   

  - nadzor 0,00 0,00   

11. Obuhvat DPU dijela centra Istok 0,00 0,00 0,00% 

 
- projektiranje 0,00 0,00   

 
- građenje 0,00 0,00   

  - nadzor 0,00 0,00   

12. Prometnica UK 6 u Gospodarskoj zoni Sjever 270.000,00 265.632,06 98,38% 

 - građenje 270.000,00 265.632,06   

13. 
Uzdignute plohe i dopuna vertikalne signalizacije Ulice A. Mihanovića - 
S. Mlinarića - F. Glada u Prelogu 4.750,00 4.750,00 100,00% 

 - projektiranje 4.750,00 4.750,00   

14. Izvedba uzdignutih ploha na LC20039 220.000,00 217.240,69 98,75% 

 - građenje 220.000,00 217.240,69   

15. Izgradnja Zelene ulice u Draškovcu 0,00 0,00 0,00% 

 
- građenje 0,00 0,00   

  - nadzor 0,00 0,00   

16. Izgradnja prometnice, oborinske odvodnje i  pješačko biciklističke staze u 

Dravskoj ulici u Draškovcu 0,00 0,00 0,00% 

 
- građenje 0,00 0,00   

 
- nadzor 0,00 0,00   

17. Rekonstrukcija Cvjetne i Dravske ulice s izgradnjom PBS i ureĎenjem 

parkirališta kod groblja Cirkovljan 12.500,00 12.500,00 100,00% 

 
- projektiranje 12.500,00  12.500,00   
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- građenje 0,00  0,00   

  - nadzor   0,00   

18. Izgradnja prometnice, oborinske odvodnje i  pješačko biciklističke staze 

kroz naselje Oporovec 1.000.000,00 1.325.288,04 132,53% 

 
- građenje 975.000,00 1.321.556,79   

  - nadzor 25.000,00 3.731,25   

19. Rekonstrukcija ŢC 20042 i  spoj na D20 s izgradnjom pješačko 

biciklističke staze kroz naselje Čukovec 0,00 0,00 0,00% 

  - procjena troškova projektiranja 0,00 0,00   

20. UreĎenje svih ulica po naseljima po izgradnji Aglomeracije Donja 
Dubrava (Cirkovljan, Draškovec, Hemuševec, Oporovec i Čukovec) 0,00 0,00 0,00% 

  - građenje 0,00 0,00   

 
UKUPNO:  2.372.500,00 2.514.739,71 106,00% 

 

 

Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila 

 

R.B. NAZIV INVESTICIJE PLAN 2022. 
IZVRŠENJE 

U 2022. 

% 

IZVRŠENJA 

1. UreĎenje Trga kralja Tomislava i dr. Franje TuĎmana u Prelogu 0,00 0,00 0,00% 

  - građenje 0,00  0,00  

2. Izgradnja PBS Ulice Ivana Meštrovića u Prelogu 500.000,00 500.768,12 100,15% 

   - građenje 500.000,00  500.768,12  

3. PBS Cirkovljan - Donji Kraljevec (projekti) 0,00 0,00 0,00% 

  - procjena troškova projektiranja 0,00  0,00  

4. Pješačka staza - spoj Cvjetne ulice i Trga svetog Lovre 0,00 0,00 0,00% 

  - građenje 0,00  0,00  

 UKUPNO: 500.000,00 500.768,12 100,15% 
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Javna parkirališta 

 

R.B. NAZIV INVESTICIJE PLAN 2022. 
IZVRŠENJE 

U 2022. 

% 

IZVRŠENJA 
 

 
0,00   

 

 

 

 

Javne zelene površine 

 

R.B. NAZIV INVESTICIJE PLAN 2022. 
IZVRŠENJE 

U 2022. 

% 

IZVRŠENJA 
1. Sanacija i hortikulturno ureĎenje ribolovno-rekreacijskog jezera "Trniče" 

u Draškovcu 0,00 0,00 0,00% 

  - građenje  0,00  0,00  

2. Sanacija ribolovno-rekreacijskog jezera sa hortikulturnim ureĎenjem u 

Čukovcu 50.000,00 49.218,00 98,44% 

  - građenje   49.218,00   

3. Dječje igralište "novi Jug" Prelog 30.000,00 28.500,00 95,00% 

4. Radovi na ureĎenju parcela - Ulica D. Domjanića 50.000,00 50.000,00 100,00% 

5. Dječje igralište "Zelenišće" Draškovec 549.000,00 548.865,91 99,98% 

6. Urbana oprema - dječja igrališta - sva naselja 24.500,00 24.125,00 98,47% 

 
UKUPNO: 703.500,00 700.708,91 99,60% 
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Urbana oprema - dječja igrališta – razdjel po MO 

 

MO PLAN 2022. 
IZVRŠENJE U 

2022. 

% 

IZVRŠENJA 
PRELOG 0,00 0,00 0,00% 
ČEHOVEC 0,00 0,00 0,00% 
OTOK 24.125,00 24.125,00 100,00% 

CIRKOVLJAN 0,00 0,00 0,00% 
DRAŠKOVEC 0,00 0,00 0,00% 
OPOROVEC 0,00 0,00 0,00% 
HEMUŠEVEC 0,00 0,00 0,00% 
ČUKOVEC 0,00 0,00 0,00% 
  24.125,00 24.125,00 100.00% 

 

 

 

 

 

 

 

Građevine i uređaji javne namjene 

 

R.B. NAZIV INVESTICIJE PLAN 2022. 
IZVRŠENJE 

U 2022. 

% 

IZVRŠENJA 

1. Zgrada POS (komunalna infrastruktura) 136.000,00 135.795,01 99,85% 

  - građenje 136.000,00 135.795,01   

2. Zgrada Glavna 31 (katastar i gruntovnica) - rekonstrukcija 0,00 0,00  0,00% 

 
- projekti 0,00 0,00   

 
- građenje 0,00 0,00   

  - nadzor 0,00 0,00   

3. Širokopojasna optička mreţa naselja Prelog 25.000,00 24.975,00 99,90% 

  - građenje 25.000,00 24.975,00   

4. UreĎenje doma kulture Čehovec 400.000,00 337.613,98 84,40% 

  - građenje 400.000,00 337.613,98   
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5. Etno kuća Čehovec 0,00 0,00  0,00% 

 
- projekti 0,00 0,00   

 
- građenje 0,00 0,00   

  - nadzor 0,00 0,00   

6.  Širokopojasna optička mreţa naselja Čehovec 3.000,00 2.820,94 94,03% 

 - građenje 3.000,00 2.820,94   

7. Širokopojasna optička mreţa naselja Draškovec 0,00 0,00  0,00% 

  - građenje 0,00 0,00   

8. Dječji vrtić Draškovec - rekonstrukcija i dogradnja 0,00 0,00  0,00% 

 
- građenje 0,00 0,00   

 
- nadzor 0,00 0,00   

9. UreĎenje potkrovlja zgrade Poduzetničkog centra Prelog 117.500,00 117.500,00 100,00% 

 - projekti 117.500,00 117.500,00   

 - građenje  0,00   

10. Širokopojasna optička mreţa naselja Hemuševec 0,00 0,00  0,00% 

  - građenje 0,00 0,00   

11. Sanacija Doma kulture Hemuševec 0,00 0,00  0,00% 

  - građenje  0,00 0,00   

12. UreĎenje doma kulture Draškovec 235.000,00 233.046,00 99,17% 

  - građenje 235,000,00 233.046,00   

13. Soboslikarski i fasaderski radovi na Domu kulture u Oporovcu 171.000,00 170.017,22 99,43% 

  - građenje  171.000,00 170.017,22   

14. Oprema Doma kulture Otok 30.000,00 29.737,50 99,13% 

  - građenje 30.000,00 29.737,50   

 UKUPNO: 1.117.500,00 1.051.505,65 94,09% 
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Javna rasvjeta 

 

R.B. NAZIV INVESTICIJE PLAN 2022. 
IZVRŠENJE 

U 2022. 

% 

IZVRŠENJA 
1. Javna rasvjeta - spoj Nove ulice i Vrtne ulice 0,00 0,00  0,00% 

 
- građenje 0,00 0,00   

2. Javna rasvjeta na ŢC 2033, dionica Prelog – Čehovec 260.000,00 247.642,75 95,25% 

 - građenje 260.000,00 247.642,75   

3. Primjena mjera energetske učinkovitosti i ekologije na sustavima javne 
rasvjete Grada Preloga - najam opreme 460.000,00 440.386,89 95,74% 

4. Digitalizacija sustava javne rasvjete i informaciskih obavijesnih LED 

displeja kao dijela Smart city solutions na području Grada Preloga 0,00 0,00  0,00% 

5. Energetski vodovi - popuna javne rasvjete 
 

    

  - građenje (nabava nove te zamjena postojeće rasvjete) 0,00 0,00   0,00% 

6. Javna rasvjeta Zelene ulice u Draškovcu 70.000,00  0,00   0,00% 

  - građenje 70.000,00 0,00  

7. Javna rasvjeta Ulice Katarine Dolenec 68.000,00  67.975,00 99,96% 

 - građenje 68.000,00 67.975,00  

 

UKUPNO: 858.000,00  756.004,64  88,11% 

 

 

Groblja 

 

R.B. NAZIV INVESTICIJE PLAN 2022. 
IZVRŠENJE 

U 2022. 

% 

IZVRŠENJA 

1. UreĎenje ograde - groblje Prelog 0,00 0,00   0,00% 

  - građenje 0,00 0,00  

2. Groblje Draškovec 0,00 0,00   0,00% 

  - građenje  0,00  0,00  

3. Nadstrešnica uz postojeću mrtvačnicu na groblju u Draškovcu 0,00 0,00   0,00% 

  - građenje  0,00  0,00  

4. Groblje Cirkovljan 10.000,00 9.806,25 98,06% 

 
UKUPNO: 10.000,00 9.806,25 98,06% 
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UKUPNO  PO GRUPAMA RADOVA 

 

R.B. NAZIV INVESTICIJE PLAN 2022. 
IZVRŠENJE 

U 2022. 

% 

IZVRŠENJA 

1. nerazvrstane ceste 2.372.500,00 2.514.739,71 106,00% 

2. javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih 

vozila 
500.000,00 500.768,12 

100,15% 

3. javna parkirališta 0,00 0,00 0,00% 

4. javne zelene površine 703.500,00 700.708,91 99,60% 

5. građevine i uređaji javne namjene 1.117.500,00 1.051.505,65 94,09% 

6. javna rasvjeta 858.000,00 756.004,64 88,11% 

7. groblja 10.000,00 9.806,25 98,06% 

 
SVEUKUPNO: 5.561.500,00 5.533.533,28 99,50% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

REKAPITULACIJA 
 

  PROGRAM GRADNJE PLAN 2022. 
IZVRŠENJE U 

2022. 
% IZVRŠENJA 

1. graĎevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi ureĎenja 

neureĎenih dijelova graĎevinskog područja   

  

  nerazvrstane ceste 1.130.000,00 951.285,98 84,18% 

2. graĎevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u ureĎenim 
dijelovima graĎevinskog područja 

 

  

  nerazvrstane ceste 1.230.000,00 1.550.953,73 126,09% 

  javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila 500.000,00 500.768,12 100,15% 

  javne zelene površine 603.500,00 601.490,91 99,67% 

  graĎevine i ureĎaji javne namjene 164.000,00 163.590,95 99,75% 

  javna rasvjeta 858.000,00 756.004,64 88,11% 

  groblja 10.000,00 9.806,25 98,06% 

3. graĎevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan graĎevinskog 

područja 

 
  

  javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila 0,00 0,00 0,00% 

  javne zelene površine 100.000,00 99.218,00 99,22% 

4. postojeće graĎevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i 
način rekonstrukcije 

 

  

  nerazvrstane ceste 12.500,00 12.500,00 100,00% 

  graĎevine i ureĎaji javne namjene 953.500,00 887.914,70 93,12% 

5. graĎevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati 0,00 0,00 0,00% 

  SVEUKUPNO: 5.561.500,00 5.533.533,28 99,48% 
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Ovo Izvješće o izvršenju Programa graĎenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu 

objaviti će se u Službenom glasniku Međimurske županije.  

 

 

GRADONAĈELNIK GRADA PRELOGA 

 

 

 

KLASA: 363-01/21-01/06              GRADONAČELNIK: 

URBROJ: 2109-14-02-23-4 

PRELOG, 31.03.2023. godine       Ljubomir Kolarek, dr. med. vet. 

 

 

 


