

Temeljem članka 36. Statuta Grada Preloga („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 10/09, 26/10, 23/11. i 5/13.), Gradsko vijeće Grada Preloga na svojoj 22. sjednici održanoj dana 30.03.2017. godine, donjelo je

O D L U K U
O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU
PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2016. GODINU

Članak 1.

Prihvata se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu.

Članak 2.

Ova Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu objaviti će se u Službenom glasniku Međimurske županije.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PRELOGA

KLASA: 363-05/15-01/9
URBROJ: 2109/14-01-17-5
Prelog, 30.03.2017.

PREDSJEDNIK:
Goran Gotal, dipl.iur.

Temeljem članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NNRH br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14. i 36/15.) gradonačelnik podnosi

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2016. GODINU

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu izvršen je kako slijedi:

1. JAVNE POVRŠINE

RED.BR.	NAZIV OBJEKTA	PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE	PLAN 2016.	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2016.	IZVRŠENJE PLANA 2016.	% IZVRŠENJA
1.	REKONSTRUKCIJA STAZE ISPRED CRKVE U PRELOGU	225.000	100.000	222.000	221.218,82	99,65
2.	PJEŠAČKO BICIKLISTIČKA STAZA PRELOG – OTOK	800.000	200.000	50.000	55.361,85	110,72
3.	GRADSKI PARK JUG – PRELOG	150.000	50.000	0	0	0
4.	SUFINANCIRANJE IZGRADNJE PJEŠAČKO BICIKLISTIČKE STAZE D. KRALJEVEC – PRELOG	5.000	0	4.700	4.636,00	98,64
5.	PJEŠAČKE STAZE KROZ NASELJE OTOK	230.000	50.000	0	0	0
6.	UREĐENJE PARKIRALIŠTA I OPROŠTAJNOG TRGA – GROBLJE CIRKOVLJAN	200.000	120.000	109.290	108.871,00	99,62
7.	HORTIKULTURNO UREĐENJE PARKA U ULICI ZDENCI U CIRKOVLJANU (PROSTOR IZMEĐU PILA I SPORTSKOG PARKA)	50.000	20.000	0	0	0
8.	SANACIJA RIBOLOVNO-REKREACIJSKOG JEZERA "TRNIČE" U DRAŠKOVCU	100.000	20.000	0	0	0
9.	SANACIJA JEZERA NA STAROM SMETIŠTU I UREĐENJE OKOLIŠA U ČUKOVCU	15.000	15.000	0	0	0
10.	URBANA OPREMA – DJEČJA IGRALIŠTA – SVA NASELJA	100.000	100.000	1.000	862,50	86,25
	UKUPNO:	1.875.000	675.000	386.990	390.950,17	101,02

2. NERAZVRSTANE CESTE

RED.BR.	NAZIV OBJEKTA	PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE	PLAN 2016.	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2016.	IZVRŠENJE PLANA 2016.	% IZVRŠENJA
1.	PROMETNICE – KANALIZACIJA – NOVI JUG PRELOG (nastavak)	2.000.000	200.000	400.000	424.521,29	106,13
2.	GRADNJA ULICA – JUG PRELOG (OBUHVAT DETALJNOG PLANA)	300.000	300.000	235.000	234.749,31	99,89
3.	IZGRADNJA PROMETNICA I KANALIZACIJE GOSPODARSKE ZONE PRELOG – SJEVER (projekti)	140.000	140.000	40.000	0	0
4.	REKONSTRUKCIJA ULICE KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV U PRELOGU	1.100.000	300.000	900.000	973.281,46	108,14
5.	UREĐENJE TRGA KRALJA TOMISLAVA PRELOG	6.000.000	400.000	84.000	83.937,50	99,93
6.	REKONSTRUKCIJA PROMETNICA S IZGRADNJOM PBS (JUGOISTOČNO PODRUČJE GRADA PRELOGA)	7.500.000	100.000	36.250	36.250	100,00
7.	IZGRADNJA PROMETNICA INDUSTRIJSKE ZONE ISTOK	6.500.000	90.000	70.000	69.995,04	99,99
8.	REKONSTRUKCIJA ŽC 2033 I GRADNJA OBORINSKE KANALIZACIJE U NASELJU ČEHOVEC	8.890.000	100.000	10.500	11.507,03	109,59
UKUPNO:		32.430.000	1.630.000	1.775.750	1.834.241,63	103,29

3. GROBLJA

	NAZIV OBJEKTA	PLANA VRIJEDNOST INVESTICIJE	PLAN 2016.	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2016.	IZVRŠENJE PLANA 2016.	% IZVRŠENJA
1.	GROBLJE PRELOG – OGRADA	200.000	50.000	0	0	0
2.	GROBNA KUĆA PRELOG (projekti)	140.000	140.000	5.000	0	0
3.	VIDEO NADZOR ZA GROBLJE PRELOG	40.000	0	25.000	24.333,57	97,33
4.	VIDEO NADZOR ZA GROBLJE CIRKOVLJAN	13.000	0	12.500	12.287,22	98,30
5.	VIDEO NADZOR ZA GROBLJE DRAŠKOVEC	13.000	0	12.500	12.287,24	98,30
UKUPNO:		406.000	190.000	55.000	48.908,03	88,92

4. JAVNA RASVJETA

	NAZIV OBJEKTA	PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE	PLAN 2016.	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2016.	IZVRŠENJE PLANA 2016.	% IZVRŠENJA
1.	JAVNA RASVJETA U PARKU TRGA SLOBODE U PRELOGU	60.000	50.000	57.000	57.006,88	100,01
2.	JAVNA RASVJETA – NOVI JUG PRELOG	70.000	0	17.500	17.497,50	99,99
3.	DOPUNA ULIČNE RASVJETE ULICE ZDENCI U CIRKOVLJANU	70.000	60.000	70.000	70.723,75	101,03
4.	PRODUŽETAK JAVNE RASVJETE U OTOKU (DIONICA OD CRKVE DO SPORTSKOG PARKA)	30.000	30.000	0	0	0
5.	PRODUŽETAK JAVNE RASVJETE NA DIONICI OD AUTOBUSNOG STAJALIŠTA DO PILA U OPOROVCU	40.000	40.000	0	0	0
6.	ENERGETSKI VODOVI POPUNA JAVNE RASVJETE PODRUČJA GRADA	30.000	30.000	13.000	12.825,00	98,65
7.	PRIMJENA MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I EKOLOGIJE NA SUSTAVIMA JAVNE RASVJETE GRADA PRELOGA	3.500.000	500.000	50.000	45.000,00	90,00
	UKUPNO:	3.800.000	710.000	207.500	203.053,13	97,86

5. JAVNE ZGRADE, SAKRALNI OBJEKTI, OBJEKTI ZA ZAŠTITU OKOLIŠA

	NAZIV OBJEKTA	PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE	PLAN 2016.	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2016.	IZVRŠENJE PLANA 2016.	% IZVRŠENJA
	JAVNE ZGRADE					
1.	IZGRADNJA NOVOG DJEČJEG VRTIČA U PRELOGU	8.000.000	100.000	210.000	15.662,50	7,46
2.	REKONSTRUKCIJA DOMA KULTURE ČUKOVEC	170.000	100.000	165.500	165.284,64	99,87
3.	ZGRADA "STARI MLIN" ČEHOVEC	25.000	10.000	0	0	0
4.	DOM KULTURE OTOK	180.000	50.000	180.000	179.180,63	99,54
5.	ADAPTACIJA OBJEKTA GULJARE U ČUKOVCU	7.000	0	6.500	6.500	100,00
6.	DOM KULTURE U CIRKOVLJANU – IZVEDBA NOVIH ULAZNIH VRATA	22.000	0	21.010	21.302,76	101,39
7.	REKONSTRUKCIJA DOMA KULTURE OPOROVEC SA IZVEDBOM ODMARALIŠTA ZA BICIKLE I VATROGASNA NADSTREŠNICA	55.000	0	52.500	52.342,69	99,70
8.	DOM KULTURE ČEHOVEC	47.000	0	47.000	47.776,00	101,65
9.	ADAPTACIJSKI RADOVI APARTMANA U SELCU	100.000	0	34.000	33.698,91	99,11
	UKUPNO:	8.606.000	260.000	716.510	521.748,13	72,82

6. PLANOVI PROJEKTI PARCELACIJE

	NAZIV OBJEKTA	PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE	PLAN 2016.	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2016.	IZVRŠENJE PLANA 2016.	% IZVRŠENJA
1.	IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA GRADA PRELOGA	75.000	70.000	75.000	75.000	100,00
2.	PROJEKTNO TEHNIČKA DOKUMENTACIJA ZA UREĐENJE SPORTSKO-REKREACIJSKE ZONE PRELOG	315.000	200.000	315.000	311.250	98,81
3.	PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA NOVI GRADSKI TRG – CENTAR PRELOG	50.000	0	47.500	47.500	100,00
4.	PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA ZA NADSTREŠNICU GROBNE KUĆE U DRAŠKOVCU	20.000	20.000	20.000	11.250	56,25
5.	PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA ZA PARKIRALIŠTE UZ GROBLJE U DRAŠKOVCU	20.000	50.000	0	0	0
	UKUPNO:	480.000	340.000	457.500	445.000	97,27

REKAPITULACIJA

	PROGRAM GRADNJE	PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE	PLAN 2016.	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2016.	IZVRŠENJE PLANA 2016.	% IZVRŠENJA
1.	JAVNE POVRŠINE	1.875.000	675.000	386.990	390.950,17	101,02
2.	NERAZVRSTANE CESTE	32.430.000	1.630.000	1.775.750	1.834.241,63	103,29
3.	GROBLJA	406.000	190.000	55.000	48.908,03	88,92
4.	JAVNA RASVJETA	3.800.000	710.000	207.500	203.053,13	97,86
5.	SPORTSKI PARKOVI, JAVNE ZGRADE, SAKRALNI OBJEKTI, OBJEKTI ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	8.606.000	260.000	716.510	521.748,13	72,82
6.	PLANOVI PROJEKTI PARCELACIJE	480.000	340.000	457.500	445.000,00	97,27
	SVEUKUPNO:	47.597.000	3.805.000	3.599.250	3.443.901,09	95,68

GRADONAČELNIK

KLASA: 363-05/15-01/9
 URBROJ: 2109/14-01-17-4
 Prelog, 21.03.2017.

GRADONAČELNIK:

Kolrek Ljubomir, dipl.iur.

