

Na temelju članka 15. Odluke o načinu i uvjetima obavljanja komunalne djelatnosti održavanja groblja na području Grada Preloga (Službeni glasnik Međimurske županije broj 12/08.), GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog podnosi:

Izještaj o izvršenju Programa uređenja i održavanja groblja Grada Preloga za 2024. godinu

Utvrđuje se da je u tijeku 2024. godine izvršen Program uređenja i održavanja groblja na području Grada Preloga kako slijedi:

GROBLJE PRELOG

| R.B. | OPIS RADOVA | PLANIRANO | UTROŠENO |
|----------------|--|--------------------|--------------------|
| 1 | Košnja zelenih površina sa čišć. spomenika | 4.977,11 € | 6.000,00 € |
| 2 | Šišanje čempresa. Čišćenje | 2.216,88 € | 250,00 € |
| 3 | Održavanje staza - čišćenje snijega | 650,02 € | 160,00 € |
| 4 | Održavanje cvijetnih gredica | 265,45 € | 192,00 € |
| 5 | Odvoz smeća | 8.586,00 € | 10.997,25 € |
| 6 | Špricanje staza, groblja | 398,17 € | 1.734,10 € |
| 7 | Nabava, sadnja novih gredica | 132,72 € | - € |
| 8 | Sitni popravci (pumpe vrata i sl.) | 132,72 € | 855,96 € |
| 9 | Sanitarni materijal, čišćenje groblja i parkirališta | 265,45 € | 216,29 € |
| 10 | Potrošnja struje | 398,17 € | 2.274,09 € |
| 11 | Potrošnja vode | 265,45 € | 90,38 € |
| 12 | Potrošnja plina | 331,81 € | 234,35 € |
| 13 | Obnova staza i okoliša | 66,36 € | 72,00 € |
| 14 | Uređenje groblja za 01.11. | 398,17 € | 384,00 € |
| 15 | Vađenje korijena od izrezanih čempresa | 663,61 € | 150,00 € |
| 16 | Nabava i sadnja novih čempresa | 1.061,78 € | - € |
| 17 | Raznošenje uplatnica za održavanje paušal | 132,72 € | 390,00 € |
| 18 | Uredski materijal - programski paket - paušal | 331,81 € | 224,79 € |
| Ukupno: | | 21.274,39 € | 24.225,21 € |

GROBLJE DRAŠKOVEC

| R.B. | OPIS RADOVA | PLANIRANO | UTROŠENO |
|----------------|---|--------------------|--------------------|
| 1 | Košnja zelenih površina | 4.379,85 € | 5.000,00 € |
| 2 | Šišanje čempresa. Čišćenje | 1.645,34 € | 1.800,00 € |
| 3 | Održavanje staza - čišćenje snijega | 500,02 € | - € |
| 4 | Održavanje cvjetnih gredica | 331,81 € | 288,00 € |
| 5 | Odvoz smeća | 3.054,00 € | 4.715,50 € |
| 6 | Špricanje staza, oko grobnih mjesta | 265,45 € | 572,00 € |
| 7 | Nabava i sadnja cvjetnih gredica | 132,72 € | 132,72 € |
| 8 | Sitni popravci (pumpe vrata i sl.) | 132,72 € | 132,89 € |
| 9 | Sanitarni materijal čišćenje groblja i parkirališta | 132,72 € | 660,00 € |
| 10 | Potrošnja struje | 132,72 € | 383,44 € |
| 11 | Potrošnja vode | 265,45 € | 157,12 € |
| 12 | Potrošnja plina | 132,72 € | 189,09 € |
| 13. | Vađenje korijenja od izrezanih čempresa | 663,61 € | 460,00 € |
| 14 | Nabava i sadnja novih čempresa | 1.061,78 € | - € |
| 15 | Obnova staza i okoliša | 26,54 € | 45,13 € |
| 16 | Uređenje groblja za 01.11. | 132,72 € | 192,00 € |
| 17 | Jesensko čišćenje lišća | 331,81 € | 384,00 € |
| 18 | Raznošenje uplatnica za održavanje paušal | 92,91 € | 92,91 € |
| 19 | Uredski materijal - programski paket - paušal | 199,08 € | 15,04 € |
| Ukupno: | | 13.876,60 € | 15.219,84 € |

GROBLJE CIRKOVLJAN

| R.B. | OPIS RADOVA | PLANIRANO | UTROŠENO |
|----------------|--|-------------------|-------------------|
| 1 | Košnja zelenih površina sa čišć. spomenika | 1.433,41 € | 2.300,00 € |
| 2 | Šišanje čempresa. Čišćenje | 1.404,56 € | 150,00 € |
| 3 | Održavanje staza - čišćenje snijega | 350,01 € | - € |
| 4 | Održavanje cvjetnih gredica | 199,08 € | 192,00 € |
| 5 | Odvoz smeća | 2.544,00 € | 4.099,00 € |
| 6 | Špricanje staza, groblja | 132,72 € | 288,00 € |
| 7 | Sitni popravci (pumpe vrata i sl.) | 66,36 € | 158,00 € |
| 8 | Sanitarni materijal, čišćenje groblja i parkirališta | 132,72 € | 660,00 € |
| 9 | Potrošnja struje | 199,08 € | 425,36 € |
| 10 | Potrošnja vode | 106,18 € | 89,00 € |
| 11 | Potrošnja plina | 238,90 € | 333,88 € |
| 12 | Vađenje korijena od izrezanih čempresa | 663,61 € | 115,00 € |
| 13 | Nabava i sadnja novih čempresa | 1.061,78 € | - € |
| 14 | Obnova staza i okoliša | 66,36 € | 45,13 € |
| 15 | Uređenje groblja za 01.11. | 132,72 € | 192,00 € |
| 16 | Raznošenje uplatnica za održavanje paušal | 66,36 € | 82,00 € |
| 17 | Uredski materijal - programski paket - paušal | 132,72 € | 101,08 € |
| Ukupno: | | 8.930,60 € | 9.230,45 € |

REKAPITULACIJA

| GROBLJE | PLANIRANO UTROŠITI | UTROŠENO | FAKTURIRANO ODRŽAVANJE |
|------------|-----------------------|-------------|---------------------------|
| PRELOG | 21.274,39 € | 24.225,21 € | 28.216,80 € |
| DRAŠKOVEC | 13.876,60 € | 15.219,84 € | 12.450,80 € |
| CIRKOVLJAN | 8.930,60 € | 9.230,45 € | 5.975,60 € |
| UKUPNO | 44.081,59 € | 48.675,50 € | 46.643,20 € |

KLASA: 363-05/25-01/1

URBROJ: 2109/14-1-25-01

Prelog, 12.03.2025.

v.d. direktor

Kristijan Levačić



